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Załącznik nr 4 do SIWZ – po Zmianie z 21.02.2020 r. 

 

Umowa  (wzór) 

zawarta w dniu ......................2020 r. w Rzeszowie pomiędzy: 

Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów 

NIP: 813-109-62-98, REGON: 001023003, zwaną dalej "Zamawiającym"  

reprezentowaną przez: 

............................................................................................................................. 

a 

.......................................................................................................................... 

NIP: ....................................,  

zwaną dalej "Wykonawcą", 

reprezentowaną przez:: 

............................................................................................................................. 

 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania nr 1801-ILZ1.260.12.2019 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., 1843), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, w przedmiocie realizacji robót budowlanych polegających na budowie Oddziału 

Celnego w Przemyślu  wraz z infrastrukturą kontrolno – magazynową dla potrzeb jednostek 

podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno – Skarbowemu w Przemyślu na terenie działki 

nr ew 230/22 obręb ewidencyjny nr 0004 w Krównikach . 

 

Spis treści:    

1. Postanowienia ogólne 

2. Przedmiot umowy 

3. Termin wykonania umowy i Odbiory 

4. Wymogi dotyczące realizacji umowy 

5. Obowiązki Stron 

6. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczenie, płatności, wierzytelności 

8. Personel Wykonawcy i Zamawiającego 

9. Ubezpieczenie Wykonawcy 

10. Kary umowne 

11. Odstąpienie od umowy 

12. Gwarancja i rękojmia 

13. Dopuszczalne zmiany umowy 
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14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

15. Prawa autorskie 

16. Potencjał Wykonawcy, Podwykonawcy 

17. Obsługa geodezyjna 

18. Ochrona środowiska 

19. Ochrona danych osobowych 

20. Postanowienia końcowe 

21. Załączniki do umowy 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Definicje: dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie 

następujących pojęć: 

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, 

kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, 

wyliczona na jednostkę przedmiarową. 

2) Cena ofertowa brutto – całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z uwzględnieniem 

podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarte w ofercie 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazaną 

przez Zamawiającego Dokumentację projektową. 

3) Dni robocze/dni kalendarzowe - w niniejszej Umowie, jako dni robocze, 

przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy). Dni kalendarzowe uwzględniają wszystkie dni następujące 

bezpośrednio po sobie również z dniami wolnymi od pracy. Jeżeli w Umowie termin 

określony jest w dniach to przyjmuje się, że są to dni kalendarzowe. 

4) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji 

przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:  

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.  

5) Doręczenia: W przypadku komunikacji w formie pisemnej za pośrednictwem 

operatora pocztowego, przyjmuje się, że przesyłka została skutecznie doręczona po 

upływie 3 dni roboczych od dnia jej nadania w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z  dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 

(tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.). W  przypadku komunikacji za 

pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się, że przesyłka została skutecznie 

doręczona w dniu jej wysłania. Jeżeli nie jest zastrzeżona forma pisemna to 

dopuszczalna jest forma elektroniczna. 
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6) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zwanej dalej, jako 

„ustawa PrBud” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do 

rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę 

zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania 

całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem 

Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu 

wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 

zasobów materiałowych. Rodzaje robót powinny zostać pogrupowane zgodnie 

z elementami scalonymi określonymi w przedmiarach. 

8) Etapy wykonania zadania inwestycyjnego – sporządzane przez Wykonawcę 

w oparciu o potwierdzoną przez Zamawiającego informację o otrzymaniu środków 

finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot Umowy, zestawienie 

określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 

poszczególnych rodzajów robót wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy 

uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich 

i określonych zasobów materiałowych. 

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba pisemnie ustanowiona przez 

Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy 

PrBud. 

10) Kierownik budowy/Kierownik robót – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje do kierowania budową/robotami budowlanymi, wskazana 

i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego 

i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do Państwowego Nadzoru 

Budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy PrBud. 

11) Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną – dokument sporządzony przez 

Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia i załączonego pomocniczo przedmiaru robót, złożony Zamawiającemu 

przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy na kwotę określoną przez Wykonawcę 

w formularzu oferty. Pozycje kosztorysu uproszczonego powinny odpowiadać 

pozycjom z załączonego do dokumentacji przedmiaru oraz być pogrupowane w 

elementy scalone odpowiadające elementom zawartych w pomocniczych 

przedmiarach. Ceny podane w kosztorysie uproszczonym nie ulegną zmianie przez 

cały czas realizacji zamówienia, będą uwzględniane przy sporządzaniu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednocześnie stanowiąc jego załącznik. 

12) Kosztorys sporządzony metodą szczegółową - dokument sporządzony przez 

Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia i załączonego pomocniczo przedmiaru robót, złożony Zamawiającemu 

przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy na kwotę określoną przez Wykonawcę 

w formularzu oferty. 

13) Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały, wyroby i elementy 

budowlane odpowiadające wymogom określonym w umowie, w tym 
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w dokumentacji projektowej oraz w przepisach obowiązującego prawa 

i posiadające wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty 

i dopuszczenia do stosowania. 

14) Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową 

oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie budowlanym, 

15) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót 

nie wystąpią lub ulegają zakryciu, 

16) Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót, 

17) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy, 

18) Odbiór ostateczny – odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości, 

19) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia 

przez Wykonawcę ujawnionych wad obiektu. 

20) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony 

z Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych 

z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący 

w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub 

których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, 

przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

21) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót. 

22) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument 

potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie 

z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

23) Protokół odbioru częściowego – podpisany przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego danej branży dokument zaakceptowany przez 

przedstawicieli Zamawiającego potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót, 

dostaw lub usług oraz ich zgodność z harmonogramem rzeczowo- finansowym 

stanowiący podstawę do płatności częściowych. 
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24) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót 

w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie 

rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych 

zrealizowanych na podstawie Umowy.  

25) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy wraz 

z pozwoleniem na użytkowanie obiektu.  

26) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach 

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji 

jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad.  

27) Protokół usterek i wad – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad 

i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas odbioru 

końcowego, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu odbioru 

końcowego. Protokół usterek i wad jest załącznikiem do Protokołu odbioru 

końcowego. Protokół ma również zastosowanie przy przeglądach w okresie 

gwarancyjnym. 

28) Protokół usunięcia usterek i wad - podpisany przez Strony dokument, 

potwierdzający usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego. Protokół usunięcia usterek i wad jest załącznikiem do Protokołu 

odbioru końcowego. Protokół ma również zastosowanie przy przeglądach w okresie 

gwarancyjnym. 

29) Roboty zamienne – roboty zamienne w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową. 

30) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca 

ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem 

Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może 

być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  Za „siłę wyższą", 

uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, huragan, uderzenia pioruna, gradobicie, 

epidemie, wojna, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie 

niewypałów, niewybuchów lub konieczność prowadzenia wykopalisk 

archeologicznych, wystąpienie katastrofy lotniczej, protesty ludności, działania 

osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

31) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dalej 

STWiORB dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu 

realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających 

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, 

określonych w Dokumentacji projektowej.  

32) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do 

zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące 

w dyspozycji Wykonawcy.  
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33) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza 

budowy.  

34) Termin wykonania przedmiotu Umowy - termin określony w Umowie, do upływu 

którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową 

wraz z załączeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Za termin wykonania 

przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

35) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część 

przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także 

pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi 

Podwykonawcami.  

36) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jego urządzeniami, przeznaczony 

na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, 

sprzętu, itp. 

37) Personel - Personel - zespół pracowników jakiejś instytucji (Zamawiającego, 

Wykonawcy), których celem jest wykonywanie ściśle określonych zadań 

nienależących do kierowników tych instytucji (Kierownik Zamawiającego, 

Kierownik Wykonawcy) 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane 

niezbędne do realizacji budowy i oddania przewidzianego Umową zadania 

inwestycyjnego, pod nazwą: „Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu  wraz 

z infrastrukturą kontrolno – magazynową dla potrzeb jednostek podległych 

Podkarpackiemu Urzędowie Celno – Skarbowemu w Przemyślu na terenie działki 

nr ew. 230/22 obręb ewidencyjny nr 0004 w Krównikach” opisanego Dokumentacją 

projektową, STWiORB, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – dalej SIWZ 

(Załącznik nr 5 do Umowy), Ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do Umowy 

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym 

Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

2. Przyjęty tryb realizacji przewiduje etapowe wykonanie zadania inwestycyjnego 

w miarę przyznawanych limitów finansowych.  

3. Ewentualna zmiana limitu finansowego na dany rok oraz wielkość limitu finansowego 

zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie aneksu po otrzymaniu środków 

finansowych na realizację przedmiotu Umowy. może być dokonana po uzyskaniu 

informacji o środkach finansowych na realizację przedmiotu umowy. Zmiana limitu 

zostanie dokonana w formie aneksu. 

4. Termin przystąpienia do realizacji kolejnych etapów wykonania zadania 

inwestycyjnego, uzależniony jest od potwierdzenia przez Zamawiającego 

zabezpieczenia finansowego, przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego szczegółowego zakresu robót wynikających z dokumentacji 

projektowej i harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przyznanego limitu 

finansowego sporządzonego w oparciu o Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną 
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stanowiący załącznik do Umowy oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo –

finansowego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową 

oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały ujęte 

w dokumentacji, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy celem właściwego, 

zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia 

i nałożonej funkcji użytkowania obiektów budowlanych, z uwzględnieniem projektu. 

Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie w zakładanym ryzyku 

z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Zdania poprzedzające niniejszego ustępu nie 

dotyczą wykonywania robót dodatkowych i zamiennych uregulowanych  w § 13 

niniejszej Umowy. 

7. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, będzie prowadziło do zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone 

zgodnie z § 7 ust.  1 pkt 11 Umowy.  

8. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w 

dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do 

zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy będą 

przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, na 

zasadach określonych przepisami ustawy Pzp poprzedzonej sporządzeniem Protokołu 

konieczności wykonania tych robót.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do robót 

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne 

dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

10. Protokół konieczności jest sporządzany i podpisany przez Kierownika budowy,  

zaakceptowany przez projektanta sprawującego nadzór autorski i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego.  

11. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest 

kosztorys różnicowy, o którym mowa w § 13 ust. 5 Umowy, dotyczący wyceny robót 

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

12. W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględni (wymagania dodatkowe): 

1) w przypadku korzystania z Podwykonawców koordynowanie robót 

Podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 

2) wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów 

wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 

3) utrzymywanie w należytym stanie i porządku miejsca prowadzenia robót, 

a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

4) naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych 

osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. 

13.  W ramach Umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) realizacji robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB, 

właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki 
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budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta 

sprawującego nadzór autorski, 

2) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 

3) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, 

4) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów 

wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 

5) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

6) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż., 

7) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne 

do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania, 

8) na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt 

wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie 

potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości użytych materiałów do wykonania 

zamówienia oraz jakości wykonanych robót, 

9) jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi 

Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę (np. uszkodzenie 

nawierzchni drogi dojazdowej) to zobligowany będzie do niezwłocznego jej 

naprawienia, 

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej. 

14. W trakcie realizacji zamówienia: 

1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, 

przepisami bhp, ppoż., zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie 

z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi SIWZ,  

2) materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 

Umowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266), posiadać 

wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być 

dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przeznaczone i przydatne dla 

celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, być wolne 

od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

umowy. 

3) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość 

sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu 

Umowy, 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu terenu budowy, 

a także (w razie korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które 

Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 

5) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji - gromadzić 

w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo 

lub wywieźć na składowisko komunalne, 
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6) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji - gromadzić 

w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie 

zajmującej się utylizacją tego typu odpadów. 

15. Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. 

pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem 

Kierownika Budowy lub Kierowników robót, jeżeli wykonanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) – dalej „KP”. W takim 

przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe 

niż określone w obowiązujących przepisach. Obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy 

Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej), a także nie dotyczy 

osób zajmujących stanowiska kierownicze (m.in. Kierownik kontraktu, Kierownik 

budowy, Kierownik robót. 

16. W trakcie realizacji zamówienia tj.  od momentu rozpoczęcia robót budowlanych  do 

ich końcowego odbioru Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób uczestniczących w bezpośredniej 

realizacji umowy na terenie robót budowlanych oraz przedłożenia poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii umów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

W przypadku zmiany tych osób lub zatrudnieniu dodatkowych osób Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia tą/ te osoby na podstawie umowy 

o pracę. W tym celu Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zobowiązany będzie przed rozpoczęciem robót budowlanych w danej branży do 

przedłożenia Zamawiającemu wykazu tych osób, a w przypadku jakiejkolwiek zmiany 

aktualizacji złożonych wcześniej wykazów (listy osób) oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 14 dni 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dla wyznaczonej grupy osób wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 15 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
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danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

ust. 15 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze Umowy. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności. 

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

19. Wykonawca odpowiada za bieżącą weryfikację czy Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację 

przedmiotu Umowy na podstawie umowy o pracę.  

20. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot 

zamówienia w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zatrudnił na podstawie umowy o pracę 

1 osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy, co oznacza 

osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. 

zm.) Wymóg zostanie spełniony również w przypadku zatrudnienia takiej osoby przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

21. Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji robót budowlanych, a osoba ta 

powinna bezpośrednio uczestniczyć w realizacji umowy. W przypadku rozwiązania 

umowy przez osobę bezrobotną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu 

Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do 

zatrudnienia, w terminie 30 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce 

innej osoby bezrobotnej. 

22. W trakcie realizacji umowy na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca lub 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody/dowód, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osoby 

bezrobotnej wykonującej pracę przy realizacji umowy w szczególności: 

1) odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez urząd 

pracy, 

2) decyzję o utracie statusu bezrobotnego, 
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3) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu osoby bezrobotnej, której dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba bezrobotna oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz poświadczonej za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę kopię umowy osoby bezrobotnej wykonującej w trakcie 

realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy 

winna spełniać wymogi określone w ust. 16 pkt 2 dotyczące zanonimizowania 

danych osobowych pracownika zgodnie z przepisami ustawy w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

4)  zgłoszenia ofert pracy przedstawionych urzędowi pracy,  

23. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby bezrobotnej. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 22 w zakresie 

potwierdzenia zatrudnienia osoby bezrobotnej lub faktu jej uczestnictwa przy 

realizacji umowy, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

24. Zamawiający uzna, że Wykonawca wywiązał się z obowiązku wskazanego w ust. 20, 

jeśli zatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło w okresie nie wcześniejszym niż 3 (trzy) 

miesiące przed zawarciem umowy. 

25. W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 20 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument z właściwego urzędu pracy 

potwierdzający brak kandydatów do pracy przy realizacji umowy.  W przypadku braku 

zatrudnienia w terminie wskazanym w ust. 20 Wykonawca zobowiązany jest ubiegać 

się o zatrudnienie takiej osoby bezrobotnej w właściwym urzędzie pracy przynajmniej 

1 raz w ciągu roku kalendarzowego. 

26. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy osoby, o której mowa w ust. 20, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, 

określonej w umowy. Obciążenie karą umowną nie będzie skuteczne, w przypadku 

przedłożenia Zamawiającemu co najmniej 1 raz w ciągu roku dokumentu z właściwego 

urzędu pracy potwierdzającego brak kandydatów do pracy przy realizacji umowy 

począwszy od terminu wskazanego w ust. 20.  

§ 3 

Termin wykonania Umowy i Odbiory 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się do 31.12.2024 r. 
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2. Podany w ust. 1 termin realizacji może ulec zmianie na warunkach oraz zasadach 

określonych w § 13 Umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznają datę podpisania 

Protokołu odbioru końcowego. 

4. Ustala się następujące odbiory robót: 

1) Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu lub warunkujących dalszy postęp 

prac; 

2) Odbiory częściowe potwierdzające zakres i wartość wykonanych robót oraz ich 

zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający zakończy 

odbiór częściowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia wymaganych 

dokumentów; 

3) Odbiór końcowy po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy. Zamawiający zakończy odbiór końcowy 

w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie; 

4)  Odbiór ostateczny przed upływem gwarancji.  

5. Gotowość do Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca 

(Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy, na 

minimum 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem zakrywania z jednoczesnym 

powiadomieniem przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W przypadku, gdy pomimo prawidłowego powiadomienia przez Wykonawcę 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie uczestniczy on w czynnościach Odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić ich 

prawidłowe wykonanie   poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Brak 

zgłoszenia robót  zanikających i ulegających zakryciu Zamawiającemu spowoduje, że 

koszty ewentualnych odkrywek, a następnie przywrócenia do stanu poprzedniego 

obciążą w całości Wykonawcę.  

6. Odbiór częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót oraz ich 

zgodność z harmonogramem rzeczowo -finansowym nastąpi na podstawie Protokołu 

odbioru częściowego. Protokół odbioru częściowego musi być zatwierdzony przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Na potrzeby 

Umowy przyjmuje się rozliczenia w okresach kwartalnych z zastrzeżeniem § 7 ust 2 pkt 

2. Szczegóły płatności wynikających z odbiorów częściowych reguluje § 7 Umowy. 

Zakończenie odbioru częściowego stosownie do postanowień ust. 4 pkt 2 niniejszego 

paragrafu. 

7. Odbiór końcowy wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu 

odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego musi być zatwierdzony przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8. O gotowości dokonania Odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej z jednoczesnym przesłaniem tego 

dokumentu drogą mailową lub faksem. Gotowość powinna być zgłoszona przez 

Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie Odbiór końcowy robót w terminie do 7 dni 

od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót przez Wykonawcę. O terminie i miejscu 
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końcowego Odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej z 

jednoczesnym przesłaniem tego dokumentu drogą mailową lub faksem. Zakończenie 

Odbioru końcowego stosownie do postanowień ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

10. Najpóźniej do dnia rozpoczęcia Odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) przygotowany wg 

wytycznych określonych w Załączniku nr 6 do Umowy.  

11. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie.   

12. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne lub 

usterki, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może wstrzymać odbiór robót do 

czasu usunięcia wad w ustalonym terminie. Za okres usuwania wad przypadający po 

upływie terminu wykonania robót określonego w ust. 3 Umowy, zostanie naliczona 

przez Zamawiającego kara umowna, na zasadach określonych w § 10 niniejszej 

Umowy. 

13. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy Odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi, 

wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 

wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 

postanowienia niniejszego paragrafu.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia 

terminu odbioru końcowego robót w przypadku uprzedniego występowania wad 

istotnych i niedokonania z tej przyczyny uprzednio odbioru robót. 

15. Z czynności końcowego odbioru robót oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym 

i przed upływem gwarancji, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru/przeglądu oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych wad i usterek. 

16. W okresie gwarancji Zamawiający wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego 

przynajmniej jeden raz w roku i powiadomi o tym Wykonawcę  na minimum 14 dni 

przed planowanym terminem. 

17. Zamawiający wyznaczy datę Odbioru ostatecznego przed upływem terminu gwarancji 

i powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej z jednoczesnym przesłaniem tego 

dokumentu drogą mailową lub faksem na  minimum 14  dni przed planowanym 

terminem. Zamawiający dokona Odbioru ostatecznego w ciągu 7 dni. 

18. Odbiór ostateczny następuje po dokonaniu przeglądu pogwarancyjnego. Wykonawca, 

projektant, kierownik budowy oraz kierownik inspektor nadzoru inwestorskiego 

wezwani przez inwestora biorą  udziału w przeglądzie pogwarancyjnym. Strony 

w ramach przeglądu pogwarancyjnego sporządzają Protokół usterek i wad, w którym 

wskazują usterki, do których usunięcia zobowiązany jest wykonawca oraz termin ich 

usunięcia nie krótszy niż 14 dni, o ile krótszy  termin nie jest uzasadniony względami 

technicznymi i organizacyjnymi. Po usunięciu usterek sporządzany jest Protokół 

usunięcia usterek i wad który jest załącznikiem do Protokołu odbioru ostatecznego. 

Podpisany protokół Odbioru ostatecznego jest podstawą do zwrotu wszelkich 

zatrzymanych kaucji lub gwarancji zapłaty. 
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§ 4  

Wymogi dotyczące realizacji Umowy 

1. Roboty budowlane niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy zostaną wykonane 

wyłącznie z materiałów nowych dostarczonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę jego/ich staraniem, na jego/ich koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów 

i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się na etapie przygotowania oferty z Dokumentacją przetargową 

i wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia 

obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 

2) otrzymał kompletną Dokumentację projektową 

4. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń 

i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić 

nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W 

związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym 

brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w 

dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany 

terminu realizacji Umowy. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu 

(Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego każde żądanie i w terminie przez niego 

wskazanym. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę innego 

materiału budowlanego, czy też urządzenia, zamiast wskazanych w przekazanej 

Dokumentacji projektowej, o ile jego parametry techniczne i jakościowe będą 

równoważne lub nie gorsze. Zmiana materiału budowlanego czy też urządzenia na 

zaproponowany przez Wykonawcę może nastąpić, o ile zatwierdzi to, w formie 

protokołu robót zamiennych, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant pełniący 

funkcję nadzoru autorskiego, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę. Wykonawca musi 

wykazać iż zaproponowany przez niego materiał budowlany, czy też urządzenie posiada 

parametry techniczne i jakościowe równoważne lub nie gorsze. W przypadku gdy 

zmiana, o której mowa powyżej, będzie wiązała się ze zmianą przekazanej 

Dokumentacji projektowej, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa 

na Wykonawcy. 

7. Wykonawca może - po zatwierdzeniu protokołu konieczności dla robót zamiennych 

przez Zamawiającego - wykonać niektóre roboty budowlane inaczej niż to przewiduje 

Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego, jeżeli zmiany te nie 

wpłyną na trwałość, wartość użytkową, techniczną i estetyczną obiektu, a także nie 

spowodują wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiany muszą być 

zgodne z przepisami ustawy PrBud, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy 

technicznej. W przypadku gdy zmiana, o której mowa powyżej, będzie wiązała się ze 

zmianą przekazanej Dokumentacji projektowej, przygotowanie nowego projektu 

i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy. 

8. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych, zaproponowanych 

przez Zamawiającego po zatwierdzeniu protokołu konieczności dla robót zamiennych 
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przez Zamawiającego i Wykonawcę, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną obiektu, a także nie spowodują wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych, 

proponowanych przez Zamawiającego, będzie wiązało się ze zmianą przekazanej 

Dokumentacji projektowej, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa 

na Zamawiającym. 

§ 5 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy Terenu budowy najpóźniej w terminie do 7 dni od daty 

podpisania Umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego, 

3) dokonanie Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorów 

częściowych, Odbioru końcowego oraz Odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) - 

przed upływem okresu gwarancji, 

4) wyznaczenie terminu odbioru robót do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru, 

5) przekazanie Dokumentacji projektowej Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty 

podpisania Umowy,  

6) powiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej 

PINB oraz Projektanta o terminie rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od daty 

podpisania Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę niezbędnych 

informacji i dokumentów Kierownika budowy, 

7) przekazanie dziennika budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy; 

2) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, prowadzenie budowy zgodnie 

z Dokumentacją projektową, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi 

przepisami prawa, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót 

budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób 

trzecich; 

4) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach 

koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,  

5) zabezpieczenie znajdujących się na Terenie budowy materiałów przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zniszczeniem; 

6) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oznaczenie Terenu budowy tablicami 

informacyjnymi, wykonania ogrodzenia, oświetlenia, zabezpieczenia Terenu 

budowy; 

7) zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów, spełniające wymogi 

określone w dokumentacji technicznej; 
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8) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie 

gwarancji w wyznaczonym terminie; 

9) dopełnienie obowiązków związanych z końcowym Odbiorem przedmiotu Umowy; 

10) zapewnienie na czas wykonania robót na własny koszt i ryzyko właściwych 

kontenerów lub pojemników na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością 

najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót; 

11) uprzątnięcie po zakończeniu robót budowlanych Terenu budowy oraz 

pozostawienie całego Terenu budowy w stanie normalnego i prawidłowego 

funkcjonowania; 

12) naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim oraz 

Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robót; 

13) posiadanie ubezpieczenia  na zasadach określonych w § 9 Umowy; 

14) koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawców; 

15) zapewnienie niezbędnych mediów do realizacji zamówienia; 

16) obowiązkowy udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych na budowie 

organizowanych przez koordynatora zarządzającego zespołem inspektorów nadzoru 

inwestorskiego z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.  

17) prowadzenie i przechowywanie na terenie budowy oraz okazywanie na każde 

wezwanie Zamawiającego dziennika budowy. 

18) udostępnienie dla potrzeb Zamawiającego w zapleczu socjalno – biurowym na okres 

realizacji przedmiotu Umowy pomieszczenia wyposażonego w stół (biurko/biurka), 

krzesła, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji  oraz 

archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów, a także 

zabezpieczenia BHP (kaski) dla co najmniej 5 osób. 

3. W ramach niniejszej Umowy oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobligowany 

jest do wykonania oraz zapewnienia w szczególności: 

1) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy zgodnych z przepisami 

prawa, warunkami bhp i ppoż.; 

2) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne 

do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania; 

3) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z każdego etapu wykonania robót; 

4) w przypadku korzystania z Podwykonawców koordynowania robót 

Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność; 

5) nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem 

w zakresie porządku i dyscypliny pracy; 

6) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy; 

7) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów 

wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 

8) przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie wymagane świadectw jakości 

(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na zastosowane materiały, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  
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9) na pisemne żądanie Zamawiającego zapewnienia na swój koszt wykonanie badań 

laboratoryjnych, dostarczenia oprzyrządowania i zapewnienia potencjału ludzkiego 

w celu sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania 

zamówienia oraz jakości wykonanych robót. W przypadku, gdy wyniki 

przeprowadzonych badań nie potwierdzą zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości 

materiałów użytych do wykonania zamówienia lub jakości wykonanych robót 

koszty przeprowadzonych badań pokrywa Zamawiający; 

10) odnośnie wymagań dotyczących robót - wszystkie prace winny być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z wymogami Dokumentacji projektowej 

i wytycznymi SIWZ, a także pozostałymi załącznikami do Umowy; 

11) podczas realizacji Umowy zapewnienia Zamawiającemu możliwości sprawdzenia 

materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu Umowy; 

12) utrzymania w należytym stanie i porządku terenu budowy, a także dróg, 

nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., z których Wykonawca korzysta przy 

realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

4. Wykonawca do dnia przekazania Terenu budowy przedłoży Zamawiającemu: 

1) oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika budowy, 

2) oryginał oświadczenia Kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

3) oryginał planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Koordynatora), 

4) plan gospodarki odpadami. 

5. Zamawiający nie przekaże Terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, 

o których mowa w ust. 4. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

6. Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Umowy, zobowiązany jest do 

prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania 

zasobów przez podmioty na zasoby, których Wykonawca powoływał się celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z dowodami 

złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast Zamawiający 

będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia tych podmiotów, w 

szczególności w zakresie rzeczywistego udziału zasobów tych podmiotów w 

wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej 

przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące 

realizacji Umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podmiotów uczestniczących 

w wykonaniu Umowy, w tym podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał 

się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

§ 6 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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1. W terminie 7 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie 

z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu 

w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego na Terenie budowy.  

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty 

robót według działów poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji 

i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do 

wykonania robót i harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie 

asortymenty robót realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty 

robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów 

robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego 

w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na 

ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do 

kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie 

poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające 

z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – 

zimowo – wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 

wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, 

zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 Umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) limit finansowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 5, 

2) kosztorys dla przyznanego limitu finansowego,  

3) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy,  

4) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;  

5) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym oraz koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.  

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 1 

w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w 

tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 

realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zasadnych uwag do Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag 

i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 7 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego poprawionego Harmonogramu lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 7 będzie uważane przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  
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9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od 

dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów 

robót lub Terminu zakończenia robót.  

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowane 

jest zmianą limitu finansowania przedmiotu Umowy i prowadzi do zmiany terminu 

zakończenia robót, ich wprowadzenie wymaga zmiany Umowy.  

12. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna 

z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram 

rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie 

takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 

projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu 

i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający 

i Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego 

uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony.  

13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.  

14. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem 

do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub 

Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub 

tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie 

później niż w terminie 3 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego 

i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.  

15. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 

zakończenia etapu robót, nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 3 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Programu naprawczego.  

16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów 

robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.  

17. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz 

odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów.  
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18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:  

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub 

w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia 

i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania poprawy 

w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu 

takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,  

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych 

w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót 

w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,  

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub 

z pozwoleniem na budowę.  

§ 7  

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczenie, płatności, wierzytelności 

1. Zasady ogólne: 

1) Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości  … zł brutto (słownie: … złotych)  

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy, 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie 

z zasadami określonymi Umową.  

4) Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej 

na dzień wystawienia faktury - powstania obowiązku podatkowego. Zmiana stawki 

VAT nie powoduje zmiany Umowy w tym zakresie. W przypadku zmiany stawki VAT 

zastosowanie ma § 13 ust. 19 pkt 1 Umowy. 

5) Limit finansowy: 

a) na rok 2020 wynosi około 2 % wartości umowy. 

b) planowany na rok 2021 wynosi około 28 %wartości umowy. 

c) planowany na rok 2022 wynosi około 24 %wartości umowy. 

d) planowany na rok 2023 wynosi około 24 %wartości umowy. 

e) planowany na rok 2024 wynosi około 22 %wartości umowy. 

6) Wielkość limitu w latach 2020 - 2024 zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 

w formie aneksu po otrzymaniu środków zapewniających realizację zadań 

stanowiących przedmiot Umowy. Wielkość przydzielonych środków lub ich nie 

przydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku 

do Zamawiającego. 

7) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 

Umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli 

w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac 

objętych dokumentacją, w tym w szczególności projektem budowlanym. Zapis nie 
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dotyczy robót dodatkowych i zamiennych uregulowanych w § 13 Umowy 

z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 32 Umowy. 

8) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia 

jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w Dokumentacji przetargowej i ich nie 

ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje względem 

Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia 

o dodatkowe wynagrodzenie.  

9) Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeśli okaże 

się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową, niezbędnych do jej 

prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy o 

zamówienie dodatkowe zostanie określone na podstawie kosztorysu robót dodatkowych 

sporządzonego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys robót dodatkowych zostanie 

sporządzony w oparciu o wskaźniki cenotwórcze z kosztorysu  sporządzonego metoda 

szczegółową stanowiącego Załącznik nr 2/1 do Umowy.  

10) Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 

dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia umowy o zamówienie 

dodatkowe.  

11) Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie 

zawarte w Umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które 

pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na 

podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu sporządzonego metodą  

uproszczoną stanowiącego Załącznik nr 2/2 do Umowy lub na podstawie wartości 

elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

12) Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków lub faktur VAT 

częściowych i prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT końcowej 

w złotych polskich.  

13) Wysokość płatności kwartalnych dokonywanych na podstawie prawidłowo 

wystawionych rachunków lub faktur VAT częściowych nie jest limitowana, 

z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie prawidłowo 

wystawionego rachunku lub faktury VAT końcowej nie może wynosić więcej niż 10% 

wartości  wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.  

14) Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są 

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru częściowego robót, 

w terminach określonych Umową na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków 

lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty 

potwierdzone (w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia ich przez 

Wykonawcę) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości 

ukończonych zrealizowanych robót, zgodnie z Protokołami odbiorów częściowych.  

15) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 
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16)  Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na 

konto bankowe Wykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę.  

17) W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego prawidłowości 

wystawionej przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę rachunku lub faktury VAT, termin zapłaty ulegnie wydłużeniu o czas 

niezbędny do usunięcia braków bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego.  

18) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Rozliczenia (okresowe)częściowe: 

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego celem zatwierdzenia do 25 dnia następnego miesiąca po 

kwartale, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wartości wykonanych robót 

budowlanych i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem 

potrąceń, z zastrzeżeniem pkt 2. Zamawiający  w terminie 14 dni dokona 

zatwierdzenia zestawienia wartości wykonanych robót. 

2) W uzasadnionych przypadkach za zgodnym porozumieniem Stron dopuszcza się 

dokonanie rozliczenia  okresowego w innych terminach, jak przewidziane w pkt 1.  

3) Płatność częściowa na poczet uzgodnionego wynagrodzenia zgodnie 

z zakończonymi robotami przyporządkowanymi do poszczególnego etapu 

z Harmonogramu rzeczowo – finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego 

następować będzie, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2 na podstawie faktur  Wykonawcy 

wystawionych zgodnie z Protokołem odbioru częściowego zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiającego.  

3. Rozliczenia końcowe: 

1) Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego celem zatwierdzenia szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy.  

2) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia w 

zakresie rachunkowym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne 

wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonać korekt rozliczenia wynagrodzenia w tym 

zakresie, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

3)  Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, 

o których mowa w pkt 2 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi 

załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

5) Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.  

4. Płatności: 

1) Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na 
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kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach 

wartości wykonanych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót 

i Harmonogramem rzeczowo - finansowym.  

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem 

należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął 

w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym 

okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo,  

3) Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego.  

4) Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania.  

5) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 pkt 4 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty lub  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia 

zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy lub  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

6) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 3,  jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność prawidłowo wystawioną fakturą VAT lub 

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, 

a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 pkt 4 uwag wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
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należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.  

7) Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

8) Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na 

kolejne okresy rozliczeniowe, będą prawidłowo wystawione przez Wykonawcę: 

rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 4 pkt 1 przedstawione 

Zamawiającemu wraz:  

a) z Protokołem odbioru częściowego zakończonego  zrealizowanego etapu robót, 

w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych 

wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego 

będą załączone Protokoły odbioru części robót wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu 

robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych 

przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za 

wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze 

sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności 

oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu 

z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców 

o następującej treści: „Wszelkie roszczenia Podwykonawcy……………. 

o wynagrodzenie z umowy nr… z dnia ……….. realizowane w ramach 

zadania ……..., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały 

zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. w pełnej wysokości. Między 

Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy 

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane/usługi/dostawy”,  

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru 

częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz 

z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym 

zakresie.  

9) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT lub 

rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8, Zamawiający jest 

uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Termin płatności 

w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 8, nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. Zatrzymanie płatności będzie do kwoty nie 

wyższej niż równowartość kwot wynikających z nieprzedłożonych dokumentów 

rozliczeniowych. 
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10) Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 

wnioskami o płatność.  

11) Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 

jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych, wynikającej z Umowy na podstawie cen wynikających z 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

12) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do 

uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych 

rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy 

do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z 

faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.  

13) Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy 

Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich 

rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo 

oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.  

14) Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej (np. plik PDF) na adres e-

mail: faktury.ias.400000@mf.gov.pl  lub jako ustrukturyzowana faktura 

elektroniczna (plik XML) za pośrednictwem platformy. W takim wypadku faktury 

nie będą przesyłane w formie papierowej. 

15) Za dzień doręczenia faktury elektronicznej rozumie się dzień wprowadzenia jej do 

systemu elektronicznego w taki sposób, że Zamawiający mógł się z nim zapoznać 

(dzień otrzymania e-maila lub odczytania dokumentu odebranego przez platformę).  

16) Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 

zmianie adresu e-mail, na którego przesyłane są faktury elektroniczne w terminie 7 

dni od dokonania zmiany. Zamawiający, w powyższym terminie zobowiązany jest 

także do poinformowania Wykonawcy o niemożności odebrania e-maila, lub innych 

przeszkodach w odebraniu faktury elektronicznej. 

5. Wierzytelności: 

1) Wykonawca Żadna ze Stron nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w 

szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 

z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w 

niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody  drugiej Strony 

Zamawiającego.  

2) W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 1 występuje 

podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem.  

3) Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

mailto:faktury.ias.400000@mf.gov.pl
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4) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego drugiej Strony, są względem tej Strony Zamawiającego 

bezskuteczne.  

§ 8  

Personel Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Wykonawcy do robót jest 

akceptacja przez Zamawiającego Kierownika budowy/Kierowników robót, 

spełniającego/spełniających wymagania ustawy PrBud oraz warunkami określonymi 

w SIWZ. 

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią…………………… nr tel. ……………, adres e-mail 

……. posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr ….. w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną/ym na listę członków samorządu 

zawodowego nr……. , jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania 

w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud. 

3. Wykonawca do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy 

PrBud wyznacza następujące osoby: 

1) Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail ……. 

posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr ….. w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną/ym na listę członków Izby Inżynierów 

Budownictwa nr……. 

2) Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail ……. 

posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr …. w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

wpisaną/ym na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa nr……. 

3) Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail …… 

posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr ….. w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wpisaną/ym na listę 

członków Izby Inżynierów Budownictwa nr……. 

4) Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail ……. 

posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr … w specjalności inżynieryjnej 

– drogowej, wpisaną/ym na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa nr……. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy oraz 

zmiany osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi na inne osoby 

o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy 

po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Zamawiającego, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w ust. 

5. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 

nie później niż 4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami 

którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca 

z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn 
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zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

przedmiotu Umowy. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

2 i 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób 

niż wskazane na etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający wymaga aby czynności dotyczące wykonywania robót budowlanych 

objętych przedmiotem Umowy w zakresie wskazanym w  § 2 ust. 15, przez cały okres ich 

trwania, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę,  Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

KP. W celu wypełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany 

przestrzegać postanowień § 2 ust. 15 i  17. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na Teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą PrBud oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i innym 

pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania. 

10. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani……, nr telefonu 

 …………….., e- mail …………. 

11. Zamawiający wyznaczy Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz 

z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego do pełnienia obowiązków Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

12. Z ramienia Inwestora Zastępczego - Zarządzający realizacją inwestycji (Koordynator) jest 

Pan/Pani …………………………………………………………………. 

13. Ilekroć w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego 

należy przez to rozumieć odpowiednio: Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego 

powołany przez Zamawiającego. 

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wraz z zespołem 

inspektorów.  

15. Z ramienia Zamawiającego do kontaktów i koordynacji wyznacza się następujące osoby: 

1) Panią/Pana……………………tel. ……………; e-mail ………….. 

2) Panią/Pana……………………tel. ……………; e-mail ………….. 

16. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację w przedmiocie danych 

dotyczących ust. 11, w szczególności osób, zakresu umocowania i uprawnień.  

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego (Koordynator) jest upoważniony do bieżącej koordynacji 

robót realizowanych na podstawie Umowy z Wykonawcą ; kontroli jakości robót, ich 

wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo –finansowym, zatwierdzaniu 

i sprawdzaniu materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania i instalacji/montażu 

na budowie, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową 

i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę  dotyczącą realizacji wg Harmonogramu 

rzeczowo - finansowego i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 

ustawy PrBud. 

18. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do weryfikacji dowodów dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów oraz urządzeń 
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zgłaszanych przez Wykonawcę do wbudowania/instalacji/montażu na budowie ze 

zgodnością STWiORB, Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami prawa. 

19. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej weryfikacji wyrobów 

budowlanych, materiałów oraz urządzeń dostarczanych na Teren budowy i miejsca 

składowania ze zgodnością STWiORB, Dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

20. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, zgody 

i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

21. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 

budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia 

Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego 

w terminie 21 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak 

pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia 

Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 11. 

23. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

24. Zmiana, osób pełniących funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy.  

§ 9  

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas nie krótszy niż od dnia przekazania Terenu 

budowy obowiązywania Umowy do dnia Odbioru końcowego robót nie wcześniej niż do 

dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę 

lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 

Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w 

następującym zakresie:  

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą 

niż Cena ofertowa brutto; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, 

a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),  roboty budowlane.  
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2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń w postaci ilości zdarzeń - do wysokości kwot 

określonych w ust. 1.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.  

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, nie później 

niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do 

czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych 

w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku wygaśnięcia 

ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oryginału nowych polis lub 

umów najpóźniej 5 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia oraz zdeponowania u 

Zamawiającego kopii nowych polis lub umów poświadczonych przez siebie za zgodność z 

oryginałem. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, lub nieprzedłożenia 

przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający na rzecz 

Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym 

w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 3 przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 

umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 5 dni przed wygaśnięciem poprzedniej 

umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 

przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 -  3 lub nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę odpowiednich dokumentów ubezpieczenia w terminie, Zamawiający na rzecz 

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 

1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

§ 1 0  

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu: 

1) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie wykonania Umowy ustalonym 

zgodnie z § 3 Umowy - w wysokości 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na wykonanie; 

3) nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie 

Odbioru końcowego w wysokości 0,002% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 
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mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy - za każdy dzień opóźnienia po upływie 

terminu określonego w § 3 ust. 8; 

4) nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad – na podstawie 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji stwierdzonych w okresie gwarancji 

w wysokości 0,002% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

pkt 1  niniejszej Umowy liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

określonego w § 3 ust. 14; 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1% należnego Podwykonawcy 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia; 

6) nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,005 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1  niniejszej Umowy 

za każdy taki przypadek; 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany której przedmiotem są umowy o roboty budowlane 

- w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy taki przypadek; 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 

powyżej 50.000 zł - w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy taki przypadek; 

9) braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,005 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1  niniejszej Umowy za każdy 

taki przypadek; 

10) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 

Umową, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1 pkt 1 za każdy taki przypadek; 

11) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 8 umowy 

w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie (na zasadach określonych w § 2) żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane § 8 ust. 8 Umowy, co 

skutkować będzie nałożeniem kary umownej w ww. wysokości  za każdy stwierdzony 

przypadek. 

12) niedostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

Wykonawcę ubezpieczenia o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% wartości całkowitego wynagrodzenia, o 
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którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia w 

stosunku do terminu wynikającego z § 9 ust. 4 Umowy; 

13) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,05 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, 

14) w przypadku stwierdzenia niezgodnej z przedmiotem Umowy jakości materiałów 

w wysokości 10% wartości zakwestionowanych dostaw. Naliczenie kary umownej nie 

zwalnia Wykonawcy z dostarczenia niewadliwej partii przedmiotu Umowy, 

15) niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę 1 osoby bezrobotnej w wysokości 

5.000,00 zł., 

2. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10 % całkowitego wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 

z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:- w przypadku 

opóźnienia w przekazaniu Terenu budowy – karę umowną w wysokości 0,005% 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu przewidzianego na przekazanie Terenu 

budowy. 

3) w przypadku opóźnienia w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru przewidzianego 

w Umowie – karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu 

odbioru w stosunku do terminu przewidzianego w Umowie na dokonanie tego odbioru 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający Każda ze stron zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości 

faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 

5. Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej 

doręczenia Wykonawcy Stronom. W przypadku przesłania noty obciążeniowej za 

pośrednictwem operatora pocztowego, przyjmuje się, że nota obciążeniowa została 

skutecznie doręczona po upływie 3 dni roboczych od dnia jej nadania w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z  dnia 23 listopada 2012r. 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2188 tj. ze zm.). 

6. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, 

Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności 

z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy. 

7. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną przez Zamawiającego potrącone w 

szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 14 

niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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8. W przypadku zwłoki opóźnienia w terminowym dokonywaniu płatności przez 

Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich płatności odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

9. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

10. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót w 

całości Wykonawcę. W sytuacji opisanej w niniejszym ustępie kary umowne nalicza się 

do dnia wykonania zastępczego. 

§ 1 1  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) Wykonawca opóźnia się pozostaje w zwłoce z przystąpieniem do robót budowlanych 

powyżej 14 dni od dnia przekazania Terenu budowy; 

3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 7 dni 

bez uzasadnienia i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego 

dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia; 

4) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego Dokumentacją projektową  oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo 

pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczenia przez 

Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego 

uchybienia; 

5) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy w szczególności narusza 

postanowienia § 7 ust. 4 w zakresie regulowania należności dla Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, w szczególności w przypadku 3-krotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub konieczności choćby jednokrotnej płatności bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5% łącznego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy; 

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji 

Zamawiającego i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez Zamawiającego 

dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego uchybienia; 

7) Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niż Wykonawca lub Podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy; 

8) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją 

nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania 

lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 

terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 
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9) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego; 

10) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie wywiązuje się z obowiązku 

zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych 

w Umowie, wynikających z zapisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), dalej „KC”. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca udziela rękojmi 

i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od Umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, 

gdy: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, 

przekracza 20 dni z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni; 

4. Umowne odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - listem 

poleconym, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do jej 

odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego strony 

obciążają następujące obowiązki, w szczególności: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego, 

3) Wykonawca zgłosi do Zamawiającego konieczność dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy 

udziale przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem 

powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Wartość tych robót powinna 

zostać wyliczona w oparciu o Kosztorysy stanowiące Załączniki nr 2/1 i 2/2 do Umowy. 

5) załąół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

2) przejęcia od Wykonawcy Terenu budowy. 
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7. Wartość robót, o których mowa w ust. 7 6 zostanie wyliczona  zgodnie z ust. 6 5 pkt  4.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy - wyłącznie za wykonaną część Umowy. W 

przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za wykonaną część 

Umowy  

9. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 72 miesięcy od daty 

podpisania Umowy. 

§ 12  

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które by pomniejszyły wartość robót lub 

uczyniły przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na cały przedmiot Umowy na okres: 

1) ….. - na wykonane roboty budowlane, w tym na wbudowane materiały i wyroby, 

2) 2 lata - na zainstalowane systemy i urządzenia objęte zakresem przedmiotu 

zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 11, 

3) 15 lat - na elementy pasywne, 

4) 5 lat - na elementy aktywne sieci teleinformatycznej 

5) 3 lata - na UPSy; 

6) 5 lat - na systemy klimatyzacyjne, szafy klimatyzacyjne, klimatyzatory i centrale 

wentylacyjne z bezpłatnym serwisem prewencyjnym minimum dwa razy w roku 

w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta systemu, 

7) 15 lat - na zbiorniki p.poż,  

8) 10 lat -  na elementy oczyszczalni ścieków, 

9) 5 lat -  na pompownie ścieków, 

10) 5 lat - na pompownie deszczówki, 

11) ……...  lat (wskazana w ofercie liczba lat) na zainstalowane Systemy i Urządzenia takie 

jak: 

• Waga samochodowa platformowa, 

• Kotły gazowe C.O. + urządzenia kotłowni, 

• System SUG, 

• System telefonii VoIP, 

• System telewizji dozorowej CCTV,  

• System kontroli dostępu SKD, 

• System SSP, 

• System  SSWiN, 

• Agregat prądotwórczy pracy ciągłej, 

• Winda, 
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• Bramy magazynowe automatyczne, 

• Bramy wjazdowe mechaniczne + szlabany 

3. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 liczony będzie 

od dnia Odbioru końcowego robót. 

4. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji ujawnione zostaną wady lub/i usterki dające się 

usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w najkrótszym możliwym terminie, ale 

nie dłuższym niż określonym § 3 ust. 14 13. 

5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 4 wszelkie naprawy 

w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikających z rękojmi i gwarancji ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich w związku z wykonywaniem robót. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego przewidzianym w Umowie lub jeżeli wskutek 

wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu, a roboty 

zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż 

w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, 

pomimo wezwania, pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni od dnia wezwania, 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

8. Okresy gwarancji i rękojmi udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co 

najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez 

zastrzeżeń całości zamówienia od dnia Odbioru końcowego robót. 

9. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - 

obowiązuje gwarancja w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o tym, czy 

i na jakie materiały i urządzenia obowiązuje gwarancja producenta i na jaki czas została 

ona udzielona, ze szczególnym obowiązkiem Wykonawcy przekazania kart 

gwarancyjnych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń oraz obiektów w okresie  gwarancji 

jakości. Koszty wszelkich niezbędnych materiałów do dokonania przeglądów 

i konserwacji w okresie gwarancyjnym są po stronie Wykonawcy. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to 

nadmiernych kosztów. 

12. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane, jako ograniczenie 

lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady. 

§13  

Dopuszczalne zmiany Umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna 

z okoliczności przedstawionych w art. 144 ust.1  pkt 2 – 6 ustawy Pzp. lub w Umowie. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich 

zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 

1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę 

materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminu wykonania 

Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być 

spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, 

które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji projektowej 

i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie 

budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu 

przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej 

niż określone w niniejszej Umowie. W takim przypadku, możliwa jest zmiana terminu 

realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego 

podwyższenie lub zmniejszenie, 

2) zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiany wynagrodzenia 

w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń w Dokumentacji 

projektowej spowodowanych w szczególności przez pojawienie się na rynku 

materiałów, sprzętu, lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie 

kosztów eksploatacji inwestycji, pojawienie się nowszej technologii wykonania 

zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub 

zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji lub zwiększenie standardu inwestycji, 

3)  zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiany wynagrodzenia 

w przypadku wystąpienia robót zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji 

projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) inwestycji, 

z zastrzeżeniem, że zmiana terminów przy realizacji robót zamiennych musi być 

udokumentowana, 

4)  zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiany wynagrodzenia 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych udzielonych na zasadach określonych 

przepisami ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że zmiana terminów przy realizacji robót 

dodatkowych musi być udokumentowana. W takim przypadku, możliwa jest zmiana 

terminu realizacji Zadania inwestycyjnego i zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez 

jego podwyższenie, 

5) zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub zmiany materiałów 

i technologii realizacji robót w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

niekorzystne uwarunkowania archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji 

z sieciami infrastruktury, lub wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia 

odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem, 

uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób 

i sprawdzeń, dokonywania odbiorów. Wyjątkowo niesprzyjające warunki 

atmosferyczne, które skutkują wstrzymaniem prowadzenia robót biorąc pod uwagę 

wymogi technologiczne w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonych Umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi 

odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za 

niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady deszczu 

trwające dłużej niż 7 dni, opady śniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, 

panujące ujemne temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujące się co 
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najmniej przez 7 dni (potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego), powodujące rozmiękczenie gruntu, uniemożliwiające 

wykonywanie prac na wysokościach, zmarznięcie gruntu, a w konsekwencji 

konieczność przerwania robót. Zmiana terminu nie spowoduje zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że wystąpią roboty zamienne lub dodatkowe, 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu ujawnienia warunków 

terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiORB lub zgodnie ze sztuką budowlaną 

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, 

obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej. O ewentualnym uznaniu 

przedłużenia terminu wykonania robot z powodu „siły wyższej", będzie decydował 

Zamawiający w trakcie realizacji robot, po złożeniu pisemnego wniosku 

Wykonawcy, 

d) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności 

w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych 

w przypadkach określonych w przepisach ustawy PrBud albo wydania orzeczenia 

przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

e) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji 

projektowej lub STWiORB. 

6) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zastawiającego 

o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego 

dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie 

ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub 

inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko 

w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych 

czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin 

ustawowo przewidziany dla danej czynności, 

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 

osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 

terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności - tylko w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 

termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, 

c) konieczność przesunięcia terminu przekazania Terenu budowy - tylko o okres 

przesunięcia, 

d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 

w chwili zawarcia Umowy. 

7) zmiany terminu wykonania zamówienia w zależności od wielkości limitu finansowego 

przyznanego Zamawiającemu w latach następnych.  
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3. Okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2-7 mogą stanowić podstawę zmiany terminu 

wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie 

Umowy. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku powstania rozbieżności 

lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie 

rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony. Zmiana w tym zakresie nie spowoduje przesunięcia terminu oraz 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia robót zamiennych,  możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia 

(podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego 

Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym 

rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 

cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty, 

2) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową w oparciu o czynniki cenotwórcze z kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową przyjętego do sporządzenia oferty, a w przypadku 

ich braku na podstawie czynników cenotwórczych, o których mowa w ust. 6. 

3) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z pkt 1) i 2). 

6.  Czynniki cenotwórcze do wyliczeń ceny „roboty zamiennej" lub ceny „robót 

dodatkowych” w przypadku braku tych czynników cenotwórczych uwzględnionych do 

sporządzenia oferty, należy przyjąć w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte, jako ceny średnie dla 

województwa podkarpackiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału 

poprzedzającego dokonanie zmiany, 

2) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 

(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

7. Kosztorys „różnicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego należy 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, 

które zostaną uwzględnione w kosztorysie szczegółowym, a Wykonawca w ciągu 5 dni 

poprawi niniejszy kosztorys. 

8. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6 Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia 

(podwyższenie) na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową 

przedłożonego Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego przez Wykonawcę. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu i przedłoży do akceptacji 

Zamawiającemu.   
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10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9 należy sporządzić w oparciu o czynniki cenotwórczych 

przyjęte do sporządzenia oferty, a w przypadku ich braku wg zasad  określonych w ust. 6 

niniejszej Umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, 

zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany 

wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie niż wskazanej w niniejszej Umowie, 

zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, 

lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych 

dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 

stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany, w tym 

propozycji rozliczenia. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

15. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony bez dokonywania oceny zasadności 

wniosku, o którym mowa w ust. 12, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy 

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych 

17. Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach Umowy Strony przewidują 

możliwość dokonania skrócenia terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych 

elementów w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

18. Strony przewidują możliwość zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót. 

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy 

czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi 

świadczeniami. 

19. Strony przewidują zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w stopniu odpowiadającym zmianie stawki 

podatku VAT (+/-) w dacie wykonania świadczenia,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), o ile 

Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 

przez Wykonawcę,  
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile Wykonawca 

wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), o ile Wykonawca wykaże, że 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

20. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 19 pkt 1-3. 

21. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

22. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości 

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

23. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

24. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 19 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wpływie 

zmian, o których mowa w ust. 19 pkt 2 i 3 na wysokość dodatkowych kosztów realizacji 

przedmiotu umowy. 

25. Zamawiający dokona weryfikacji i oceny oświadczenia, o którym mowa w ust. 24, pod 

kątem realnego wpływu zmian, o których mowa w ust. 19 pkt 2 i 3, na koszty wykonania 

przedmiotu umowy. 

26. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 4, Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, 

od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

w ust. 19 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy  

o pracowniczych planach kapitałowych. 

28. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
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wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

29. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 19 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem 

o zmianę wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. 

30. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 29, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek 

oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

31. Wszystkie postanowienia określone w § 13 mogą stanowić katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie 

stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego 

i dokonania zmiany Umowy. 

32. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 za roboty budowlane, objęte 

przedmiotem zamówienia może ulec zmianie począwszy od 2022 r. w stosunku do kwot 

przewidzianych limitami określonymi w § 7 ust. 1 pkt 5 lit c-e określonych 

w harmonogramie rzeczowo finansowym na lata 2021 - 2024 na wniosek Wykonawcy 

o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, 

ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, pod warunkiem, że wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych przekroczy 2%, poczynając od następnego miesiąca po 

miesiącu, w którym Wykonawca złożył stosowny wniosek. Wskaźnik ten świadczy 

o zmianach kosztów mających pośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

(Wskaźnik x kwota pozostała do zakończenia inwestycji). 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% wynagrodzenia, 

określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, czyli kwotę: ……….. złotych (słownie: …) 

w formie… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie 

i ewentualne zaspokojenie roszczeń. Roszczeniami są, w szczególności: kary umowne, 

odszkodowania oraz rękojmia za wady.  

3. Z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo pokryć,  

w szczególności koszty:  

1) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i doprowadzenia do 

należytego wykonania Umowy,  

2) w przypadku nieusunięcia wad w ramach rękojmi za wady - po wcześniejszym 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady,  

3) kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

4. Wykorzystując zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach 

umownych, Zamawiający ma prawo wykorzystać także odsetki wynikające z umowy 
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rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było 

przechowywane.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.   

6. Zamawiający zwraca wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy na następujących warunkach:  

1) 70 % zabezpieczenia o równowartości kwoty …… zł (słownie: …....) w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, tj. w terminie 30 dni od daty dokonania Odbioru końcowego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę bez zastrzeżeń,   

2) 30 % zabezpieczenia o równowartości kwoty ……. zł (słownie: …..) na roszczenia  

z tytułu rękojmi za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

zgodnie z postanowieniami art. 568 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC, o ile nie 

zostanie zaliczona na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. l ustawy Pzp, 

z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia 

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, 

jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 

nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 15 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 

z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio 

całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do 

korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 

przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty 
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oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej 

„utworami”; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym 

prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 

polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 

utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 

slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

5) udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

6) najem, dzierżawa, 

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

8) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac 

objętych tą dokumentacją.  

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji, itp. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 

Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   
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3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

§ 16 

Potencjał Wykonawcy, Podwykonawcy 

1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona sam, 

przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.*(Postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie 

z treścią oferty Wykonawcy). 

2. Zakres prac powierzonych do wykonania Podwykonawcy nie może wykraczać poza zakres 

przewidziany w SIWZ i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożoną Ofertą . 

4. Wykonawca oświadcza, że ………..……(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w 

zakresie potencjału kadrowego Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie, w jakim potencjał kadrowy ………..……(nazwa 

podmiotu trzeciego), był deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*(Postanowienie zostanie 

zmodyfikowane zgodnie z treścią oferty Wykonawcy). 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. (Postanowienie zostanie zmodyfikowane 

zgodnie z treścią oferty Wykonawcy). 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na 

zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się 

składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane 

do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co 

najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 

podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.*(Postanowienie 

zostanie zmodyfikowane zgodnie z treścią oferty Wykonawcy). 

7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. (Postanowienie zostanie zmodyfikowane 

zgodnie z treścią oferty Wykonawcy). 

8. Wykonawca zapewnia, że …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 

w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie 
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ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy 

i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę będzie zobowiązany 

do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ………….….. (nazwa podmiotu trzeciego), z tego 

tytułu nie obciążają Zamawiającego. .*(Postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie z 

treścią oferty Wykonawcy) 

9. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (nazwa podmiotu trzeciego), do 

solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy 

w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, 

określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia 

stanowi załącznik do Umowy.*(Postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie z treścią 

oferty Wykonawcy).  

10. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia wykonania części 

przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z 

wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, na zasoby którego powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy Pzp w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest 

zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca samodzielnie 

spełnia warunki w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego oraz wykazania, że wobec 

nowego Podwykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia. Zamawiający jest 

uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie 

wykazał spełnienia warunków oraz brak istnienia podstaw do wykluczenia na zasadach 

określonych ppkt 5.10.6. SIWZ do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, 

a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim 

Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.  

12. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy na zasoby którego powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 

ust.1 ustawy Pzp w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest 

zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż te które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Zamawiający jest uprawniony 

do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego spełnienia 

warunków do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie w 

wykonywaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi 

zwłokę Wykonawcy.  

13. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia rezygnuje z posługiwania 

się osobą/podmiotem skierowaną/ym do pełnienia funkcji kierownika 

budowy/kierowników robót, a którą/który tą/ten osobę/podmiot Wykonawca wskazał na 

etapie poprzedzającym zawarcie Umowy w celu potwierdzenia warunków udziału w 

postępowaniu, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowa osoba/podmiot 

samodzielnie spełnia wymagania  w stopniu nie mniejszym, niż te które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania 

z Wykonawcą, który nie wykazał spełnienia warunków do czasu wykazania przez 

Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innej osoby/ innego podmiotu i wykazania 
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spełnienia przez nią/niego tych warunków, a opóźnienie w wykonywaniu Umowy, 

powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

16. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania i wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz w SIWZ.  

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, z tytułu gwarancji i rękojmi nie będzie krótszy 

od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, 

a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy 

o podwykonawstwo co najmniej na kwotę ubezpieczenia o wartości zawartej umowy 

o podwykonawstwo przez okres nie krótszy niż wynikający z okresu realizacji 

powierzonej części zamówienia określony w zawartej umowie o podwykonawstwo.   

17. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać ponadto: 
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1) cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie 

Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy wynikające 

z harmonogramu finansowo rzeczowego, wynagrodzenie za wykonanie zakresu 

objętego umową. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 

budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy podwykonawczej, 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 

ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 

budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy podwykonawczej, 

2) sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę 

(niesprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej przez Wykonawcę 

z Zamawiającym), 

3) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę, 

przy czym termin wykonania roboty nie może być dłuższy od terminu określonego 

w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

18. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należnego wykonania umowy przez 

Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

3) powodujących, że termin płatności należności za roboty wykonane przez 

Podwykonawcę będzie dłuższy od terminu płatności należności służących Wykonawcy 

od Zamawiającego. 

19. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 

realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 

o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

20. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającego wymagań określonych w SIWZ; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

21. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  14  dni uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

23. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 20.  
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24. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

25. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 

000, 00 zł. Wartość umów z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

sumuje się. 

26. Postanowienia ust. 16 – 25 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

27. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej 

okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez 

zastrzeżeń całości zamówienia. od dnia Odbioru końcowego robót. 

28. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 16 stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 

Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu budowy. Niniejsze 

postanowienie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami 

umownymi. 

29. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podzlecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

30. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa 

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w niniejszym paragrafie. 

31. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

32. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie Podwykonawcy, jak za 

działania własne.  

33. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części przedmiotu Umowy 

upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy od 

realizacji przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy. 

§ 17 

Obsługa geodezyjna 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich części robót.  
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2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych.  

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia 

oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o nieprawidłowościach.  

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 

żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Projektanta pełniącego funkcję nadzoru 

autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie 

map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy 

Kartograficznej.  

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo Urzędzie Geodezji i Kartografii.  

 

§ 18 

Ochrona środowiska 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 

Terenie budowy i wokół Terenu budowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez 

właściwy organ oraz wytycznymi zawartymi w Pozwoleniach Wodnoprawnych (Decyzje 

nr RZ.ZUZ.3.421.268.2018.IH, RZ.ZUZ.3.421.317.2018.IH, RZ.ZUZ.3.421.316.2018.P). 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz 

miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę 

robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.  

4. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami.  
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody 

i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 

mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

§ 19 

Ochrona Danych Osobowych 

Szczegółowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zostaną określone odrębną 

umową powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, która wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy KC o ile 

ustawa Pzp i ustawa PrBud nie stanowi inaczej. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

§ 21 

Załączniki do Umowy 

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia …. 2020 roku. 

Załącznik nr 2/1 – Kosztorys sporządzony metodą szczegółową  

Załącznik nr 2/2 – Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną 

Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa  

Załącznik nr 4 – umowa powierzenia danych osobowych  

Załącznik nr 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień wraz z modyfikacjami 

i wyjaśnieniami. 

Załącznik nr 6 - Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu opracowania Operatu 

Kolaudacyjnego zadania. 
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