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IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W RZESZOWIE

UNP: 1801-20-034581
Znak sprawy: 1801-ILZ1.260.12.2019

Modyfikacja treści SIWZ
z dnia 23.12.2019 r.

(7)

Dotyczy postępowania:  Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą
kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek podległych Podkarpackiemu Urzędowi
Celno-Skarbowemu w Przemyślu”

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, jako Zamawiający działając w myśl art. 38
ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz.
1843) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący
sposób:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy po zmianieI.
z dnia 21.02.2020 r.) na okoliczność trwającej obecnie na świecie i w Polsce pandemii
choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 w następujący sposób:
W paragrafie 10 (Kary umowne) dodano ustęp 11, w paragrafie 13 (Dopuszczalne
zmiany umowy) dodano ustęp 33. Modyfikacja w tym zakresie oznaczona jest czcionką
w kolorze niebieskim.

Treść dodanego ust. 11 w § 10 (Kary umowne):1.

11.  Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, mając na uwadze fakt, że trwająca
obecnie na świecie i w Polsce pandemia choroby COVID-19 wywoływana przez wirusa
SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) jest przypadkiem siły wyższej, a zarazem Strony
nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na realizację
niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w tych warunkach, Strony
postanawiają, że jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca przedstawi wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy
w zakresie objętym jego odpowiedzialnością odszkodowawczą, w tym karami umownymi,
Zamawiający odstąpi od ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań w całości
lub w części odpowiednio do wykazanego przez Wykonawcę wypływu wystąpienia
COVID-19 na należyte wykonywanie Umowy lub na zasadność ustalenia i dochodzenia
tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość”

Treść dodanego ust. 33 w § 13 (Dopuszczalne zmiany umowy):2.

33.  Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, mając na uwadze fakt, że trwająca
obecnie na świecie i w Polsce pandemia choroby COVID-19 jest przypadkiem siły wyższej,



a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na
realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w tych
warunkach, Strony postanawiają, że:

Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację1)
niniejszej Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania
ofert,

Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub2)
okoliczności związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty,

Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający po stwierdzeniu, że3)
okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają
na należyte wykonanie Umowy o realizację niniejszego zamówienia, dokona –
w uzgodnieniu z Wykonawcą i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dowodów - odpowiedniej zmiany Umowy, w szczególności przez:

zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszeniea)
wykonywania Umowy lub jej części,

zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,b)

zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy,c)

zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.”d)

Przedmiotowa zmiana SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia w rozumieniu art. 12aII.
powołanej na wstępie ustawy oraz powoduje przedłużenie terminu składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis pkt 12.2 i 12.4 (terminIII.
składania i otwarcia ofert) - w następujący sposób:

Treść pkt 12.2 SIWZ przed Modyfikacją:1.
 Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2020r., do godz. 11:00.”

Treść pkt 12.2 SIWZ po Modyfikacji:2.
 Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2020 r., do godz. 11:00.”

Treść pkt 12.4 SIWZ przed Modyfikacją:3.
Otwarcie ofert nast ąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Izba Administracji Skarbowej
w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, pok. 616 w dniu 15.04.2020 r., godz.
12:30.”

Treść pkt 12.4 SIWZ po Modyfikacji:4.
Otwarcie ofert nast ąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Izba Administracji Skarbowej
w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1, pok. 616 w dniu 20.04.2020 r., godz.
12:30.”

Konsekwencją modyfikacji SIWZ, o której mowa w pkt I jest zamieszczenie naIV.
stronie BIP Zamawiającego (www.podkarpackie.kas.gov.pl) Załącznika nr 4 do
SIWZ - Wzór umowy po zmianie z 3.04.2020 r.
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Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez
zmian.
Zamawiający informuje, że zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej

w Rzeszowie
/-/

Małgorzata Wiśniewska
Z-ca Dyrektora

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
Strona internetowa Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl.1.
A/a.2.
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