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Załącznik nr 4 do SIWZ – po zmianie z 3.04.2020 r.

Umowa  (wzór)

zawarta w dniu ......................2020 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów

NIP: 813-109-62-98, REGON: 001023003, zwaną dalej "Zamawiającym"

reprezentowaną przez:

.............................................................................................................................

a

..........................................................................................................................

NIP: ....................................,

zwaną dalej "Wykonawcą",

reprezentowaną przez::

.............................................................................................................................

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania nr 1801-ILZ1.260.12.2019
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., 1843), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, w przedmiocie realizacji robót budowlanych polegających na budowie
Oddziału Celnego w Przemyślu  wraz z infrastrukturą kontrolno – magazynową dla potrzeb
jednostek podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno – Skarbowemu w Przemyślu na
terenie działki nr ew 230/22 obręb ewidencyjny nr 0004 w Krównikach .
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§1

Postanowienia ogólne

Definicje: dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie1.
następujących pojęć:

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny,1)
kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku,
wyliczona na jednostkę przedmiarową.

Cena ofertowa brutto – całkowite wynagrodzenie Wykonawcy2)
z uwzględnieniem podatków, opłat i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarte
w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu
o przekazaną przez Zamawiającego Dokumentację projektową.

Dni robocze/dni kalendarzowe - w niniejszej Umowie, jako dni robocze,3)
przyjmuje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy). Dni kalendarzowe uwzględniają wszystkie dni
następujące bezpośrednio po sobie również z dniami wolnymi od pracy. Jeżeli
w Umowie termin określony jest w dniach to przyjmuje się, że są to dni
kalendarzowe.

Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji4)
przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:

projekt budowlany,a)

projekty wykonawcze,b)

informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,c)

ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.d)

Doręczenia: W przypadku komunikacji w formie pisemnej za pośrednictwem5)
operatora pocztowego, przyjmuje się, że przesyłka została skutecznie doręczona
po upływie 3 dni roboczych od dnia jej nadania w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z  dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.). W  przypadku komunikacji za
pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się, że przesyłka została
skutecznie doręczona w dniu jej wysłania. Jeżeli nie jest zastrzeżona forma
pisemna to dopuszczalna jest forma elektroniczna.
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Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca6)
1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zwanej
dalej, jako „ustawa PrBud” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń
i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy
ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę7)
zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania
całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem
Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu
wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych
zasobów materiałowych. Rodzaje robót powinny zostać pogrupowane zgodnie
z elementami scalonymi określonymi w przedmiarach.

Etapy wykonania zadania inwestycyjnego – sporządzane przez Wykonawcę8)
w oparciu o potwierdzoną przez Zamawiającego informację o otrzymaniu środków
finansowych na realizację zadań stanowiących przedmiot Umowy, zestawienie
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości,
poszczególnych rodzajów robót wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy
uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich
i określonych zasobów materiałowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba pisemnie ustanowiona przez9)
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, posiadająca odpowiednie uprawnienia
budowlane będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy
PrBud.

Kierownik budowy/Kierownik robót – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie10)
kwalifikacje do kierowania budową/robotami budowlanymi, wskazana
i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego
i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do Państwowego Nadzoru
Budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy PrBud.

Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną – dokument sporządzony przez11)
Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia i załączonego pomocniczo przedmiaru robót, złożony
Zamawiającemu przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy na kwotę określoną
przez Wykonawcę w formularzu oferty. Pozycje kosztorysu uproszczonego
powinny odpowiadać pozycjom z załączonego do dokumentacji przedmiaru oraz
być pogrupowane w elementy scalone odpowiadające elementom zawartych w
pomocniczych przedmiarach. Ceny podane w kosztorysie uproszczonym nie
ulegną zmianie przez cały czas realizacji zamówienia, będą uwzględniane przy
sporządzaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednocześnie stanowiąc jego
załącznik.

Kosztorys sporządzony metodą szczegółową - dokument sporządzony przez12)
Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia i załączonego pomocniczo przedmiaru robót, złożony
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Zamawiającemu przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy na kwotę określoną
przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały, wyroby i elementy13)
budowlane odpowiadające wymogom określonym w umowie, w tym
w dokumentacji projektowej oraz w przepisach obowiązującego prawa
i posiadające wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty
i dopuszczenia do stosowania.

Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku14)
wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową
oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na15)
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania
robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu,

Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części16)
robót,

Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych17)
będących przedmiotem Umowy,

Odbiór ostateczny – odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości,18)

Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia19)
przez Wykonawcę ujawnionych wad obiektu.

Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony20)
z Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych
z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący
w szczególności:

propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, którycha)
termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub
których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobub)
wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu,
Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych
Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych
terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania
robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian21)
w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót.

Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument22)
potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie
z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.
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Protokół odbioru częściowego – podpisany przez Wykonawcę i Inspektora23)
nadzoru inwestorskiego danej branży dokument zaakceptowany przez
przedstawicieli Zamawiającego potwierdzający zakres i wartość wykonanych
robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowiący podstawę do płatności częściowych.

Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót24)
w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie
rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór25)
wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem
Umowy wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu.

Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót26)
po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji
jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad.

Protokół usterek i wad – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę27)
wad i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas odbioru
końcowego, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu odbioru
końcowego. Protokół usterek i wad jest załącznikiem do Protokołu odbioru
końcowego. Protokół ma również zastosowanie przy przeglądach w okresie
gwarancyjnym.

Protokół usunięcia usterek i wad - podpisany przez Strony dokument,28)
potwierdzający usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
końcowego. Protokół usunięcia usterek i wad jest załącznikiem do Protokołu
odbioru końcowego. Protokół ma również zastosowanie przy przeglądach
w okresie gwarancyjnym.

Roboty zamienne – roboty zamienne w stosunku do przewidzianych29)
dokumentacją projektową.

Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą30)
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca
ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający,
działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie
może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  Za „siłę
wyższą", uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar inne klęski
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, huragan, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, wojna, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta,
odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub konieczność prowadzenia wykopalisk
archeologicznych, wystąpienie katastrofy lotniczej, protesty ludności, działania
osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – dalej31)
STWiORB dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu
realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych,
określonych w Dokumentacji projektowej.
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Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do32)
zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące
w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące33)
przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza
budowy.

Termin wykonania przedmiotu Umowy - termin określony w Umowie, do34)
upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte
Umową wraz z załączeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Za termin
wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu odbioru
końcowego.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której35)
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część
przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także
pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi
Podwykonawcami.

Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jego urządzeniami,36)
przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do
urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę
materiałów, sprzętu, itp.

Personel - Personel - zespół pracowników jakiejś instytucji (Zamawiającego,37)
Wykonawcy), których celem jest wykonywanie ściśle określonych zadań
nienależących do kierowników tych instytucji (Kierownik Zamawiającego,
Kierownik Wykonawcy)

§ 2

Przedmiot Umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane1.
niezbędne do realizacji budowy i oddania przewidzianego Umową zadania
inwestycyjnego, pod nazwą: „Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu  wraz
z infrastrukturą kontrolno – magazynową dla potrzeb jednostek podległych
Podkarpackiemu Urzędowie Celno – Skarbowemu w Przemyślu na terenie działki
nr ew. 230/22 obręb ewidencyjny nr 0004 w Krównikach” opisanego Dokumentacją
projektową, STWiORB, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – dalej SIWZ
(Załącznik nr 5 do Umowy), Ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do Umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym
Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

Przyjęty tryb realizacji przewiduje etapowe wykonanie zadania inwestycyjnego2.
w miarę przyznawanych limitów finansowych.

Ewentualna zmiana limitu finansowego na dany rok oraz wielkość limitu finansowego3.
zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie aneksu po otrzymaniu środków 
finansowych na realizację przedmiotu Umowy. może być dokonana po uzyskaniu
informacji o środkach finansowych na realizację przedmiotu umowy. Zmiana limitu
zostanie dokonana w formie aneksu.
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Termin przystąpienia do realizacji kolejnych etapów wykonania zadania4.
inwestycyjnego, uzależniony jest od potwierdzenia przez Zamawiającego
zabezpieczenia finansowego, przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez
Zamawiającego szczegółowego zakresu robót wynikających z dokumentacji
projektowej i harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przyznanego limitu
finansowego sporządzonego w oparciu o Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną
stanowiący załącznik do Umowy oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo
–finansowego.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową5.
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały ujęte6.
w dokumentacji, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy celem właściwego,
zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego dla przeznaczenia
i nałożonej funkcji użytkowania obiektów budowlanych, z uwzględnieniem projektu.
Koszty wykonania tych robót Wykonawca winien ująć w ofercie w zakładanym
ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego zadania. Zdania poprzedzające niniejszego
ustępu nie dotyczą wykonywania robót dodatkowych i zamiennych uregulowanych  w
§ 13 niniejszej Umowy.

Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, będzie prowadziło do zmniejszenia 7.
wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone 
zgodnie z § 7 ust.  1 pkt 11 Umowy. 

Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w8.
dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego
doszło do zawarcia Umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 
będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, na
zasadach określonych przepisami ustawy Pzp poprzedzonej sporządzeniem Protokołu
konieczności wykonania tych robót.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do robót9.
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Protokół konieczności jest sporządzany i podpisany przez Kierownika budowy,10.
zaakceptowany przez projektanta sprawującego nadzór autorski i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego.

Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest11.
kosztorys różnicowy, o którym mowa w § 13 ust. 5 Umowy, dotyczący wyceny robót
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca uwzględni (wymagania dodatkowe):12.

w przypadku korzystania z Podwykonawców koordynowanie robót1)
Podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność,

wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów2)
wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

utrzymywanie w należytym stanie i porządku miejsca prowadzenia robót,3)
a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji
przedmiotu zamówienia,
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naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych4)
osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.

 W ramach Umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany będzie do:13.

realizacji robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, STWiORB,1)
właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz wskazówkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta
sprawującego nadzór autorski,

zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad2)
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy,3)

wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów4)
wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy,5)

zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż.,6)

dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne7)
do oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania,

na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt8)
wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie
potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości użytych materiałów do
wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót,

jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca wyrządzi9)
Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę (np. uszkodzenie
nawierzchni drogi dojazdowej) to zobligowany będzie do niezwłocznego jej
naprawienia,

zapewnienia obsługi geodezyjnej.10)

W trakcie realizacji zamówienia:14.

wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,1)
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,
przepisami bhp, ppoż., zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi SIWZ,

materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu2)
Umowy powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266),
posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych
z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być
przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu
robót budowlanych, być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania
w celu realizacji przedmiotu umowy.

podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość3)
sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu
Umowy,
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Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu terenu4)
budowy, a także (w razie korzystania) z dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów
itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,

odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji -5)
gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać
gospodarczo lub wywieźć na składowisko komunalne,

odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji - gromadzić6)
w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie
zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.

Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez15.
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj.
pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem
Kierownika Budowy lub Kierowników robót, jeżeli wykonanie tych czynności polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) – dalej „KP”.
W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie
jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach. Obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca, Podwykonawca
lub  dalszy Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej), a także nie
dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze (m.in. Kierownik kontraktu,
Kierownik budowy, Kierownik robót.

W trakcie realizacji zamówienia tj.  od momentu rozpoczęcia robót budowlanych  do16.
ich końcowego odbioru Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób uczestniczących w bezpośredniej
realizacji umowy na terenie robót budowlanych oraz przedłożenia poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
W przypadku zmiany tych osób lub zatrudnieniu dodatkowych osób Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudnia tą/ te osoby na podstawie
umowy o pracę. W tym celu Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowiązany będzie przed rozpoczęciem robót budowlanych w danej branży do
przedłożenia Zamawiającemu wykazu tych osób, a w przypadku jakiejkolwiek zmiany
aktualizacji złożonych wcześniej wykazów (listy osób) oraz na każde wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 14 dni
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dla wyznaczonej grupy osób wskazane
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 15 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy1)
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,
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poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę,2)
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego17.
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 15 czynności Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
określonej we wzorze Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 15 czynności.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez18.
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wykonawca odpowiada za bieżącą weryfikację czy Podwykonawca lub dalszy19.
Podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację
przedmiotu Umowy na podstawie umowy o pracę.

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp20.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot
zamówienia w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zatrudnił na podstawie umowy o pracę
1 osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji umowy, co
oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz.
1482 z późn. zm.) Wymóg zostanie spełniony również w przypadku zatrudnienia
takiej osoby przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji robót budowlanych, a osoba ta21.
powinna bezpośrednio uczestniczyć w realizacji umowy. W przypadku rozwiązania
umowy przez osobę bezrobotną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego
okresu Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
do zatrudnienia, w terminie 30 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to
miejsce innej osoby bezrobotnej.

W trakcie realizacji umowy na każde pisemne wezwanie Zamawiającego22.
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane
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poniżej dowody/dowód, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osoby
bezrobotnej wykonującej pracę przy realizacji umowy w szczególności:

odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez urząd1)
pracy,

decyzję o utracie statusu bezrobotnego,2)

oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o3)
zatrudnieniu osoby bezrobotnej, której dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba bezrobotna oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz poświadczonej za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę kopię umowy osoby bezrobotnej wykonującej w trakcie
realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy
winna spełniać wymogi określone w ust. 16 pkt 2 dotyczące zanonimizowania
danych osobowych pracownika zgodnie z przepisami ustawy w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,

 zgłoszenia ofert pracy przedstawionych urzędowi pracy,4)

W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności23.
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osoby
bezrobotnej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

żądania oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 22 w zakresie1)
potwierdzenia zatrudnienia osoby bezrobotnej lub faktu jej uczestnictwa przy
realizacji umowy,

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia2)
spełniania ww. wymogów,

przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.3)

Zamawiający uzna, że Wykonawca wywiązał się z obowiązku wskazanego w ust. 20,24.
jeśli zatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło w okresie nie wcześniejszym niż 3
(trzy) miesiące przed zawarciem umowy.

W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 2025.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument z właściwego urzędu pracy
potwierdzający brak kandydatów do pracy przy realizacji umowy.  W przypadku
braku zatrudnienia w terminie wskazanym w ust. 20 Wykonawca zobowiązany jest
ubiegać się o zatrudnienie takiej osoby bezrobotnej w właściwym urzędzie pracy
przynajmniej 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji umowy osoby, o której mowa w ust. 20,26.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej,
określonej w umowy. Obciążenie karą umowną nie będzie skuteczne, w przypadku
przedłożenia Zamawiającemu co najmniej 1 raz w ciągu roku dokumentu
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z właściwego urzędu pracy potwierdzającego brak kandydatów do pracy przy
realizacji umowy począwszy od terminu wskazanego w ust. 20.

§ 3

Termin wykonania Umowy i Odbiory

Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala się do 31.12.2024 r.1.

Podany w ust. 1 termin realizacji może ulec zmianie na warunkach oraz zasadach2.
określonych w § 13 Umowy.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznają datę podpisania3.
Protokołu odbioru końcowego.

Ustala się następujące odbiory robót:4.

Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu lub warunkujących dalszy1)
postęp prac;

Odbiory częściowe potwierdzające zakres i wartość wykonanych robót oraz ich2)
zgodność z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający zakończy
odbiór częściowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia wymaganych
dokumentów;

Odbiór końcowy po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych3)
składających się na przedmiot Umowy. Zamawiający zakończy odbiór końcowy
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów, w tym decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie;

 Odbiór ostateczny przed upływem gwarancji.4)

Gotowość do Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca5.
(Kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy,
na minimum 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem zakrywania z jednoczesnym
powiadomieniem przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy pomimo prawidłowego powiadomienia przez
Wykonawcę Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie uczestniczy on w czynnościach
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest
potwierdzić ich prawidłowe wykonanie   poprzez sporządzenie dokumentacji
fotograficznej. Brak zgłoszenia robót  zanikających i ulegających zakryciu
Zamawiającemu spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek, a następnie
przywrócenia do stanu poprzedniego obciążą w całości Wykonawcę.

Odbiór częściowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót oraz ich6.
zgodność z harmonogramem rzeczowo -finansowym nastąpi na podstawie Protokołu
odbioru częściowego. Protokół odbioru częściowego musi być zatwierdzony przez
Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Na potrzeby
Umowy przyjmuje się rozliczenia w okresach kwartalnych z zastrzeżeniem § 7 ust 2
pkt 2. Szczegóły płatności wynikających z odbiorów częściowych reguluje § 7
Umowy. Zakończenie odbioru częściowego stosownie do postanowień ust. 4 pkt 2
niniejszego paragrafu.

Odbiór końcowy wykonania przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie Protokołu7.
odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego musi być zatwierdzony przez
Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

 str. 12



1801-ILZ1.260.12.2019
Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu  wraz z infrastrukturą kontrolno – magazynową dla potrzeb jednostek podległych Podkarpackiemu

Urzędowi Celno – Skarbowemu w Przemyślu.

O gotowości dokonania Odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest8.
zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej z jednoczesnym przesłaniem tego
dokumentu drogą mailową lub faksem. Gotowość powinna być zgłoszona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie Odbiór końcowy robót w terminie do 79.
dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru robót przez Wykonawcę. O terminie
i miejscu końcowego Odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie
pisemnej z jednoczesnym przesłaniem tego dokumentu drogą mailową lub faksem.
Zakończenie Odbioru końcowego stosownie do postanowień ust. 4 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

Najpóźniej do dnia rozpoczęcia Odbioru końcowego Wykonawca przekaże10.
Zamawiającemu dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) przygotowany wg
wytycznych określonych w Załączniku nr 6 do Umowy.

Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże11.
Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie.

Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne lub 12.
usterki, które nadają się do usunięcia, to Zamawiający może wstrzymać odbiór robót
do czasu usunięcia wad w ustalonym terminie. Za okres usuwania wad przypadający
po upływie terminu wykonania robót określonego w ust. 3 Umowy, zostanie naliczona
przez Zamawiającego kara umowna, na zasadach określonych w § 10 niniejszej
Umowy.

Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek13.
stwierdzonych przy Odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie
rękojmi, wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią
inaczej.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 14.
o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się 
odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.  Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania
wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót w przypadku uprzedniego
występowania wad istotnych i niedokonania z tej przyczyny uprzednio odbioru robót.

Z czynności końcowego odbioru robót oraz przeglądów w okresie gwarancyjnym15.
i przed upływem gwarancji, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru/przeglądu oraz terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad i usterek.

W okresie gwarancji Zamawiający wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego16.
przynajmniej jeden raz w roku i powiadomi o tym Wykonawcę  na minimum 14 dni
przed planowanym terminem.

Zamawiający wyznaczy datę Odbioru ostatecznego przed upływem terminu gwarancji17.
i powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej z jednoczesnym przesłaniem tego
dokumentu drogą mailową lub faksem na  minimum 14  dni przed planowanym
terminem. Zamawiający dokona Odbioru ostatecznego w ciągu 7 dni.

Odbiór ostateczny następuje po dokonaniu przeglądu pogwarancyjnego. Wykonawca,18.
projektant, kierownik budowy oraz kierownik inspektor nadzoru inwestorskiego
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wezwani przez inwestora biorą  udziału w przeglądzie pogwarancyjnym. Strony
w ramach przeglądu pogwarancyjnego sporządzają Protokół usterek i wad, w którym
wskazują usterki, do których usunięcia zobowiązany jest wykonawca oraz termin ich
usunięcia nie krótszy niż 14 dni, o ile krótszy  termin nie jest uzasadniony względami
technicznymi i organizacyjnymi. Po usunięciu usterek sporządzany jest Protokół
usunięcia usterek i wad który jest załącznikiem do Protokołu odbioru ostatecznego.
Podpisany protokół Odbioru ostatecznego jest podstawą do zwrotu wszelkich
zatrzymanych kaucji lub gwarancji zapłaty.

§4

Wymogi dotyczące realizacji Umowy

Roboty budowlane niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy zostaną wykonane1.
wyłącznie z materiałów nowych dostarczonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę jego/ich staraniem, na jego/ich koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych materiałów2.
i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca oświadcza, że:3.

zapoznał się na etapie przygotowania oferty z Dokumentacją przetargową1)
i wykorzystał wszelkie środki mające na celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia
obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

otrzymał kompletną Dokumentację projektową2)

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów,4.
urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić
nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania.
W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych,
w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym terminie, wynikające
z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy.

Dokumenty, o których mowa w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu 5.
(Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) na jego każde żądanie i w terminie przez niego 
wskazanym.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę innego6.
materiału budowlanego, czy też urządzenia, zamiast wskazanych w przekazanej
Dokumentacji projektowej, o ile jego parametry techniczne i jakościowe będą
równoważne lub nie gorsze. Zmiana materiału budowlanego czy też urządzenia na
zaproponowany przez Wykonawcę może nastąpić, o ile zatwierdzi to, w formie
protokołu robót zamiennych, Inspektor nadzoru inwestorskiego i Projektant pełniący
funkcję nadzoru autorskiego, a Zamawiający wyrazi pisemną zgodę. Wykonawca
musi wykazać iż zaproponowany przez niego materiał budowlany, czy też urządzenie
posiada parametry techniczne i jakościowe równoważne lub nie gorsze. W przypadku
gdy zmiana, o której mowa powyżej, będzie wiązała się ze zmianą przekazanej
Dokumentacji projektowej, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go
spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca może - po zatwierdzeniu protokołu konieczności dla robót zamiennych7.
przez Zamawiającego - wykonać niektóre roboty budowlane inaczej niż to przewiduje
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego, jeżeli zmiany te nie
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wpłyną na trwałość, wartość użytkową, techniczną i estetyczną obiektu, a także nie
spowodują wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zmiany muszą być
zgodne z przepisami ustawy PrBud, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami
wiedzy technicznej. W przypadku gdy zmiana, o której mowa powyżej, będzie
wiązała się ze zmianą przekazanej Dokumentacji projektowej, przygotowanie nowego
projektu i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca może przystąpić do wykonania robót zamiennych, zaproponowanych8.
przez Zamawiającego po zatwierdzeniu protokołu konieczności dla robót zamiennych
przez Zamawiającego i Wykonawcę, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość
użytkową, techniczną i estetyczną obiektu, a także nie spowodują wydłużenia terminu
wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy wykonanie robót zamiennych,
proponowanych przez Zamawiającego, będzie wiązało się ze zmianą przekazanej
Dokumentacji projektowej, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go
spoczywa na Zamawiającym.

§ 5

Obowiązki Stron

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:1.

przekazanie Wykonawcy Terenu budowy najpóźniej w terminie do 7 dni od daty1)
podpisania Umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego,2)

dokonanie Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorów3)
częściowych, Odbioru końcowego oraz Odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)
- przed upływem okresu gwarancji,

wyznaczenie terminu odbioru robót do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę4)
gotowości do odbioru,

przekazanie Dokumentacji projektowej Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty5)
podpisania Umowy,

powiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwanego dalej6)
PINB oraz Projektanta o terminie rozpoczęcia robót w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę niezbędnych
informacji i dokumentów Kierownika budowy,

przekazanie dziennika budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.7)

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:2.

stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;1)

realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, prowadzenie budowy zgodnie2)
z Dokumentacją projektową, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi
przepisami prawa, wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót3)
budowlanych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem
osób trzecich;

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach4)
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy,
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zabezpieczenie znajdujących się na Terenie budowy materiałów przed kradzieżą,5)
uszkodzeniem i zniszczeniem;

przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., oznaczenie Terenu budowy tablicami6)
informacyjnymi, wykonania ogrodzenia, oświetlenia, zabezpieczenia Terenu
budowy;

zabezpieczenie maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów, spełniające wymogi7)
określone w dokumentacji technicznej;

usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie8)
gwarancji w wyznaczonym terminie;

dopełnienie obowiązków związanych z końcowym Odbiorem przedmiotu Umowy;9)

zapewnienie na czas wykonania robót na własny koszt i ryzyko właściwych10)
kontenerów lub pojemników na odpady oraz ich usunięcie wraz z zawartością
najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót;

uprzątnięcie po zakończeniu robót budowlanych Terenu budowy oraz11)
pozostawienie całego Terenu budowy w stanie normalnego i prawidłowego
funkcjonowania;

naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim12)
oraz Zamawiającemu w wyniku prowadzonych robót;

posiadanie ubezpieczenia  na zasadach określonych w § 9 Umowy;13)

koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawców;14)

zapewnienie niezbędnych mediów do realizacji zamówienia;15)

obowiązkowy udział w cyklicznych naradach koordynacyjnych na budowie16)
organizowanych przez koordynatora zarządzającego zespołem inspektorów
nadzoru inwestorskiego z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

prowadzenie i przechowywanie na terenie budowy oraz okazywanie na każde17)
wezwanie Zamawiającego dziennika budowy.

udostępnienie dla potrzeb Zamawiającego w zapleczu socjalno – biurowym na18)
okres realizacji przedmiotu Umowy pomieszczenia wyposażonego w stół
(biurko/biurka), krzesła, szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji
i korespondencji  oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentów, a także zabezpieczenia BHP (kaski) dla co najmniej 5 osób.

W ramach niniejszej Umowy oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca3.
zobligowany jest do wykonania oraz zapewnienia w szczególności:

sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy zgodnych z przepisami1)
prawa, warunkami bhp i ppoż.;

dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne2)
do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania;

sporządzenia dokumentacji fotograficznej z każdego etapu wykonania robót;3)

w przypadku korzystania z Podwykonawców koordynowania robót4)
Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność;

nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem5)
w zakresie porządku i dyscypliny pracy;
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prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy;6)

wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów7)
wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,

przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie wymagane świadectw jakości8)
(aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na zastosowane
materiały, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

na pisemne żądanie Zamawiającego zapewnienia na swój koszt wykonanie badań9)
laboratoryjnych, dostarczenia oprzyrządowania i zapewnienia potencjału
ludzkiego w celu sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń użytych do
wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót. W przypadku, gdy wyniki
przeprowadzonych badań nie potwierdzą zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości
materiałów użytych do wykonania zamówienia lub jakości wykonanych robót
koszty przeprowadzonych badań pokrywa Zamawiający;

odnośnie wymagań dotyczących robót - wszystkie prace winny być zrealizowane10)
zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z wymogami Dokumentacji projektowej
i wytycznymi SIWZ, a także pozostałymi załącznikami do Umowy;

podczas realizacji Umowy zapewnienia Zamawiającemu możliwości sprawdzenia11)
materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu Umowy;

utrzymania w należytym stanie i porządku terenu budowy, a także dróg,12)
nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., z których Wykonawca korzysta przy
realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

Wykonawca do dnia przekazania Terenu budowy przedłoży Zamawiającemu:4.

oryginały Oświadczeń o podjęciu obowiązków Kierownika budowy,1)

oryginał oświadczenia Kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa2)
i ochrony zdrowia,

oryginał planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaakceptowany przez Inspektora3)
nadzoru inwestorskiego (Koordynatora),

plan gospodarki odpadami.4)

Zamawiający nie przekaże Terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,5.
o których mowa w ust. 4. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót.

Wykonawca w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Umowy, zobowiązany jest6.
do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego
udostępniania zasobów przez podmioty na zasoby, których Wykonawca powoływał
się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast
Zamawiający będzie prowadził działania kontrolne i monitoring zestawienia tych
podmiotów, w szczególności w zakresie rzeczywistego udziału zasobów tych
podmiotów w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z dowodami złożonymi na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej7.
przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące
realizacji Umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy,
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, podmiotów uczestniczących
w wykonaniu Umowy, w tym podmiotów, na zasoby których Wykonawca powoływał
się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

§ 6

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 7 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi1.
Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie
z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej2.
i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji
papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu
w realizacji robót budowlanych.

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu3.
rzeczowo – finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty4.
robót według działów poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji
i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do
wykonania robót i harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie
asortymenty robót realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty
robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów
robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego
w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na
ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do
kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno –
zimowo – wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy,
zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 Umowy.

Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:5.

limit finansowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 5,1)

kosztorys dla przyznanego limitu finansowego,2)

kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące3)
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót
składających się na przedmiot Umowy,

ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;4)

szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym oraz koszty5)
ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.

Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa6.
w ust. 1 w ciągu 10 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do
zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich
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uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej
lub Umowie.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zasadnych uwag do Harmonogramu7.
rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych
uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 7
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego poprawionego Harmonogramu lub brak8.
zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 7 będzie uważane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od9.
dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej10.
ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów
robót lub Terminu zakończenia robót.

Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego spowodowane11.
jest zmianą limitu finansowania przedmiotu Umowy i prowadzi do zmiany terminu
zakończenia robót, ich wprowadzenie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego,12.
w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna
z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram
rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie
takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający
i Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego
uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy13.
Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.

Jeżeli Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu14.
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem
do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub
Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy
lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie
później niż w terminie 3 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie15.
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi
zakończenia etapu robót, nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
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Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania16.
robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub
zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas
etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia17.
robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz
odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy18.
wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub1)
w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia
i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu
takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie2)
jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych
w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego
i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót
w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,

gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź3)
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub
z pozwoleniem na budowę.

§7

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczenie, płatności, wierzytelności

Zasady ogólne:1.

Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,1)
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości  … zł brutto (słownie: …
złotych)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy,2)

Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie3)
z zasadami określonymi Umową.

Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT obowiązującej4)
na dzień wystawienia faktury - powstania obowiązku podatkowego. Zmiana stawki 
VAT nie powoduje zmiany Umowy w tym zakresie. W przypadku zmiany stawki
VAT zastosowanie ma § 13 ust. 19 pkt 1 Umowy.

Limit finansowy:5)

na rok 2020 wynosi około 2 % wartości umowy.a)

planowany na rok 2021 wynosi około 28 %wartości umowy.b)

planowany na rok 2022 wynosi około 24 %wartości umowy.c)
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planowany na rok 2023 wynosi około 24 %wartości umowy.d)

planowany na rok 2024 wynosi około 22 %wartości umowy.e)

Wielkość limitu w latach 2020 - 2024 zostanie potwierdzona przez Zamawiającego6)
w formie aneksu po otrzymaniu środków zapewniających realizację zadań
stanowiących przedmiot Umowy. Wielkość przydzielonych środków lub ich nie
przydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu7)
Umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli
w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac
objętych dokumentacją, w tym w szczególności projektem budowlanym. Zapis nie
dotyczy robót dodatkowych i zamiennych uregulowanych w § 13 Umowy
z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 32 Umowy.

W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia8)
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych w Dokumentacji przetargowej i ich nie
ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje względem
Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeśli9)
okaże się, że zachodzi konieczność wykonania prac nieobjętych umową, niezbędnych
do jej prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane
przez Zamawiającego. Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania
Umowy o zamówienie dodatkowe zostanie określone na podstawie kosztorysu robót
dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys robót dodatkowych
zostanie sporządzony w oparciu o wskaźniki cenotwórcze z kosztorysu
sporządzonego metoda szczegółową stanowiącego Załącznik nr 2/1 do Umowy.

Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace10)
dodatkowe podczas realizacji zamówienia bez zawarcia umowy o zamówienie
dodatkowe.

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie 11)
zawarte w Umowie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które 
pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na 
podstawie przedłożonego przez Wykonawcę kosztorysu sporządzonego metodą  
uproszczoną stanowiącego Załącznik nr 2/2 do Umowy lub na podstawie wartości 
elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy12)
będzie dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków lub faktur
VAT częściowych i prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT końcowej
w złotych polskich.

Wysokość płatności kwartalnych dokonywanych na podstawie prawidłowo13)
wystawionych rachunków lub faktur VAT częściowych nie jest limitowana,
z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na podstawie prawidłowo
wystawionego rachunku lub faktury VAT końcowej nie może wynosić więcej niż 10%
wartości  wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
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Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są14)
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru częściowego robót,
w terminach określonych Umową na podstawie prawidłowo wystawionych rachunków
lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty
potwierdzone (w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia ich przez
Wykonawcę) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości
ukończonych zrealizowanych robót, zgodnie z Protokołami odbiorów częściowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,15)
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

 Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na16)
konto bankowe Wykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę.

W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego prawidłowości17)
wystawionej przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego
Podwykonawcę rachunku lub faktury VAT, termin zapłaty ulegnie wydłużeniu o czas
niezbędny do usunięcia braków bez skutków materialno-prawnych dla
Zamawiającego.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT18)
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Rozliczenia (okresowe)częściowe:2.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi1)
nadzoru inwestorskiego celem zatwierdzenia do 25 dnia następnego miesiąca po
kwartale, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wartości wykonanych robót
budowlanych i zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem
potrąceń, z zastrzeżeniem pkt 2. Zamawiający  w terminie 14 dni dokona
zatwierdzenia zestawienia wartości wykonanych robót.

W uzasadnionych przypadkach za zgodnym porozumieniem Stron dopuszcza się2)
dokonanie rozliczenia  okresowego w innych terminach, jak przewidziane w pkt 1.

Płatność częściowa na poczet uzgodnionego wynagrodzenia zgodnie3)
z zakończonymi robotami przyporządkowanymi do poszczególnego etapu
z Harmonogramu rzeczowo – finansowego zaakceptowanego przez
Zamawiającego następować będzie, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2 na podstawie faktur
Wykonawcy wystawionych zgodnie z Protokołem odbioru częściowego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiającego.

Rozliczenia końcowe:3.

Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru1)
inwestorskiego celem zatwierdzenia szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia w2)
zakresie rachunkowym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne
wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonać korekt rozliczenia wynagrodzenia w tym
zakresie, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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 Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach,3)
o których mowa w pkt 2 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi4)
załącznik do Protokołu odbioru końcowego.

Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia5)
należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego
robót.

Płatności:4.

Płatności będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych1)
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót
i Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem2)
należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych
należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo,

Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie3)
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może
zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności4)
bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 pkt 45)
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy luba)
dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty lub

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzeniab)
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
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zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy lub

dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuc)
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu6)
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym
mowa w ust. 4 pkt 3,  jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadność prawidłowo wystawioną fakturą VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót,
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 pkt 4 uwag wykazujących
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,7)
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na8)
kolejne okresy rozliczeniowe, będą prawidłowo wystawione przez Wykonawcę:
rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 4 pkt 1 przedstawione
Zamawiającemu wraz:

z Protokołem odbioru częściowego zakończonego  zrealizowanego etapua)
robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót
budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
lub do którego będą załączone Protokoły odbioru części robót wykonanych
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego
etapu robót,

z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanychb)
przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za
wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo zec)
sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności
oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu
z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców
o następującej treści: „Wszelkie roszczenia Podwykonawcy…………….
o wynagrodzenie z umowy nr… z dnia……….. realizowane w ramach
zadania ……..., wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały
zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. w pełnej wysokości. Między
Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może
skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane/usługi/dostawy”,

a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanychd)
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru
częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz
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z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym
zakresie.

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT9)
lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8, Zamawiający jest
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Termin płatności
w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wynosi 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 8.
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek. Zatrzymanie płatności będzie do kwoty nie
wyższej niż równowartość kwot wynikających z nieprzedłożonych dokumentów
rozliczeniowych.

Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy10)
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów
składanych wraz z wnioskami o płatność.

Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego11)
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót
budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy na podstawie cen
wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do12)
uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych
rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca
załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała
kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
Zamawiającego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy13)
Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej (np. plik PDF) na adres14)
e-mail: faktury.ias.400000@mf.gov.pl  lub jako ustrukturyzowana faktura
elektroniczna (plik XML) za pośrednictwem platformy. W takim wypadku faktury
nie będą przesyłane w formie papierowej.

Za dzień doręczenia faktury elektronicznej rozumie się dzień wprowadzenia jej do15)
systemu elektronicznego w taki sposób, że Zamawiający mógł się z nim zapoznać
(dzień otrzymania e-maila lub odczytania dokumentu odebranego przez
platformę).

Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej16)
zmianie adresu e-mail, na którego przesyłane są faktury elektroniczne w terminie 7
dni od dokonania zmiany. Zamawiający, w powyższym terminie zobowiązany jest
także do poinformowania Wykonawcy o niemożności odebrania e-maila, lub
innych przeszkodach w odebraniu faktury elektronicznej.
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Wierzytelności:5.

Wykonawca Żadna ze Stron nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w1)
szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody  drugiej Strony
Zamawiającego.

W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do2)
Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt
1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym pełnomocnictwem.

Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1 dopóki3)
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków
objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej4)
zgody Zamawiającego drugiej Strony, są względem tej Strony Zamawiającego
bezskuteczne.

§8

Personel Wykonawcy i Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi1.
Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Wykonawcy do robót jest
akceptacja przez Zamawiającego Kierownika budowy/Kierowników robót,
spełniającego/spełniających wymagania ustawy PrBud oraz warunkami określonymi
w SIWZ.

Wykonawca ustanawia Pana/Panią…………………… nr tel. ……………, adres e-mail2.
……. posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr ….. w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną/ym na listę członków samorządu
zawodowego nr……. , jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania
w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w art. 42 ust. 43.
ustawy PrBud wyznacza następujące osoby:

Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail …….1)
posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr ….. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisaną/ym na listę członków Izby Inżynierów
Budownictwa nr…….

Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail …….2)
posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr …. w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
wpisaną/ym na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa nr…….

Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail ……3)
posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr ….. w specjalności instalacyjnej
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w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, wpisaną/ym na listę
członków Izby Inżynierów Budownictwa nr…….

Pana/Panią………………………… nr tel. ……………, adres e-mail …….4)
posiadającego/posiadającą uprawnienia budowlane nr … w specjalności inżynieryjnej
– drogowej, wpisaną/ym na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa nr…….

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy oraz4.
zmiany osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi na inne osoby
o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia
Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego
i uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, na warunkach i zgodnie z procedurą
określoną w ust. 5.

Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa5.
w ust. 4 nie później niż 4 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu
Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana, jako przerwa
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia przedmiotu Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa6.
w ust. 2 i 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
Umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób7.
niż wskazane na etapie postępowania przetargowego, stanowi podstawę odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Zamawiający wymaga aby czynności dotyczące wykonywania robót budowlanych8.
objętych przedmiotem Umowy w zakresie wskazanym w  § 2 ust. 15, przez cały okres ich
trwania, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę,  Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy KP. W celu wypełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany
przestrzegać postanowień § 2 ust. 15 i  17.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na Teren budowy pracownikom9.
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych
ustawą PrBud oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą i innym
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani……, nr telefonu10.
…………….., e- mail ………….

Zamawiający wyznaczy Koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz11.
z zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego do pełnienia obowiązków Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Z ramienia Inwestora Zastępczego - Zarządzający realizacją inwestycji (Koordynator) jest12.
Pan/Pani ………………………………………………………………….

Ilekroć w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego13.
należy przez to rozumieć odpowiednio: Zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego
powołany przez Zamawiającego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wraz z zespołem14.
inspektorów.

Z ramienia Zamawiającego do kontaktów i koordynacji wyznacza się następujące osoby:15.

Panią/Pana……………………tel. ……………; e-mail …………..1)

Panią/Pana……………………tel. ……………; e-mail …………..2)

Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację w przedmiocie danych16.
dotyczących ust. 11, w szczególności osób, zakresu umocowania i uprawnień.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Koordynator) jest upoważniony do bieżącej17.
koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy z Wykonawcą ; kontroli jakości
robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo –finansowym, zatwierdzaniu
i sprawdzaniu materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania i instalacji/montażu
na budowie, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową
i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę  dotyczącą realizacji wg
Harmonogramu rzeczowo - finansowego i pełni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy PrBud.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do weryfikacji dowodów18.
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów oraz
urządzeń zgłaszanych przez Wykonawcę do wbudowania/instalacji/montażu na budowie
ze zgodnością STWiORB, Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami
prawa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej weryfikacji wyrobów19.
budowlanych, materiałów oraz urządzeń dostarczanych na Teren budowy i miejsca
składowania ze zgodnością STWiORB, Dokumentacją projektową i obowiązującymi
przepisami prawa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, zgody20.
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do poleceń Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność21.
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu
budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydanego
w terminie 21 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby/osób, o których mowa w ust. 11.22.

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę.23.

Zmiana, osób pełniących funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany24.
Umowy.

§9

Ubezpieczenie Wykonawcy
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Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas nie krótszy niż od dnia przekazania Terenu1.
budowy obowiązywania Umowy do dnia Odbioru końcowego robót nie wcześniej niż do 
dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej
z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek
ubezpieczeniowych, w następującym zakresie:

od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą1)
niż Cena ofertowa brutto;

od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności2)
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich,
a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto.

ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy3)
(dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),  roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę2.
odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń w postaci ilości zdarzeń - do
wysokości kwot określonych w ust. 1.

Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki3.
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy4.
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, nie później
niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku wygaśnięcia
ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oryginału nowych polis lub
umów najpóźniej 5 dni przed wygaśnięciem ubezpieczenia oraz zdeponowania u
Zamawiającego kopii nowych polis lub umów poświadczonych przez siebie za zgodność
z oryginałem. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, lub
nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
Zamawiający na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających
z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do5.
przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 3 przedstawiając
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 5 dni przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 -  3
lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów ubezpieczenia w
terminie, Zamawiający na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
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ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt potrąci z należności
wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez6.
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§10

Kary umowne

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu z tytułu:1.

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie1)
Wykonawcy - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy;

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 22)
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie wykonania Umowy ustalonym
zgodnie z § 3 Umowy - w wysokości 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu
wyznaczonego na wykonanie;

nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie3)
Odbioru końcowego w wysokości 0,002% całkowitego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy - za każdy dzień opóźnienia po
upływie terminu określonego w § 3 ust. 8;

nieusunięcia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wad – na podstawie4)
odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji stwierdzonych w okresie gwarancji
w wysokości 0,002% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1
pkt 1  niniejszej Umowy liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
określonego w § 3 ust. 14;

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom5)
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1% należnego Podwykonawcy
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

nieprzedłożenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której6)
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,005 %
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1  niniejszej
Umowy za każdy taki przypadek;

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy7)
o podwykonawstwo lub jej zmiany której przedmiotem są umowy o roboty budowlane
- w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.
1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy taki przypadek;

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy8)
o podwykonawstwo lub jej zmiany której przedmiotem są dostawy lub usługi
o wartości powyżej 50.000 zł - w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy taki przypadek;

braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy9)
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we
wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,005 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1  niniejszej Umowy za każdy
taki przypadek;
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dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy10)
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi
Umową, w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1 za każdy taki przypadek;

niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na11)
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 8
umowy w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie (na zasadach określonych w § 2) żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane § 8 ust. 8 Umowy, co
skutkować będzie nałożeniem kary umownej w ww. wysokości  za każdy stwierdzony
przypadek.

niedostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez12)
Wykonawcę ubezpieczenia o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% wartości całkowitego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z § 9 ust. 4 Umowy;

jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy/Robót, będzie wykonywała inna13)
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 0,05 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia niezgodnej z przedmiotem Umowy jakości materiałów14)
w wysokości 10% wartości zakwestionowanych dostaw. Naliczenie kary umownej nie
zwalnia Wykonawcy z dostarczenia niewadliwej partii przedmiotu Umowy,

niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę15)
wymogu zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę 1 osoby bezrobotnej w wysokości
5.000,00 zł.,

Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10 % całkowitego wynagrodzenia,2.
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:3.

za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność1)
ponosi Zamawiający w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:- w przypadku2)
opóźnienia w przekazaniu Terenu budowy – karę umowną w wysokości 0,005%
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za
każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu przewidzianego na przekazanie
Terenu budowy.

w przypadku opóźnienia w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru przewidzianego3)
w Umowie – karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu
odbioru w stosunku do terminu przewidzianego w Umowie na dokonanie tego
odbioru przez Zamawiającego.

 str. 31



1801-ILZ1.260.12.2019
Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu  wraz z infrastrukturą kontrolno – magazynową dla potrzeb jednostek podległych Podkarpackiemu

Urzędowi Celno – Skarbowemu w Przemyślu.

Zamawiający Każda ze stron zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania4.
uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości
faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.

Kary umowne będą płacone na podstawie noty obciążeniowej w terminie 7 dni od daty5.
jej doręczenia Wykonawcy Stronom. W przypadku przesłania noty obciążeniowej za
pośrednictwem operatora pocztowego, przyjmuje się, że nota obciążeniowa została
skutecznie doręczona po upływie 3 dni roboczych od dnia jej nadania w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z  dnia 23 listopada 2012r.
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2188 tj. ze zm.).

W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie6.
obciążeniowej, Zamawiający będzie mógł potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych
z wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia7.
Wykonawcy, kary określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną przez
Zamawiającego potrącone w szczególności z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

W przypadku zwłoki opóźnienia w terminowym dokonywaniu płatności przez8.
Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do naliczenia od takich płatności odsetek
ustawowych za opóźnienie.

Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych w ust. 1 nie9.
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu Umowy lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 3 i 4 Umowy,10.
Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót
w całości Wykonawcę. W sytuacji opisanej w niniejszym ustępie kary umowne nalicza
się do dnia wykonania zastępczego.

Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, mając na uwadze fakt, że trwająca11.
obecnie na świecie i w Polsce pandemia choroby COVID-19 wywoływana przez wirusa
SARS-CoV-2 (zwana dalej „COVID-19”) jest przypadkiem siły wyższej, a zarazem
Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19 i jego wpływu na
realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej Umowy w tych
warunkach, Strony postanawiają, że jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca
przedstawi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie Umowy w zakresie objętym jego odpowiedzialnością odszkodowawczą, w
tym karami umownymi, Zamawiający odstąpi od ustalenia i dochodzenia kar umownych
lub odszkodowań w całości lub w części odpowiednio do wykazanego przez Wykonawcę
wypływu wystąpienia COVID-19 na należyte wykonywanie Umowy lub na zasadność
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań albo ich wysokość.

§11

Odstąpienie od Umowy

Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach w terminie 30 dni1.
od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okoliczności:

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie1)
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
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w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

Wykonawca opóźnia się pozostaje w zwłoce z przystąpieniem do robót budowlanych2)
powyżej 14 dni od dnia przekazania Terenu budowy;

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 7 dni3)
bez uzasadnienia i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez
Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego
uchybienia;

Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z zatwierdzoną przez4)
Zamawiającego Dokumentacją projektową  oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo
pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego i wyznaczenia przez
Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego
uchybienia;

Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej Umowy w szczególności5)
narusza postanowienia § 7 ust. 4 w zakresie regulowania należności dla
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w szczególności w przypadku
3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty płatności na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub konieczności choćby jednokrotnej płatności
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sumę większą
niż 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy;

Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne6)
osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji
Zamawiającego i nie usunie tego uchybienia mimo wyznaczenia przez
Zamawiającego dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni) na usunięcie tego
uchybienia;

Czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot7)
inny niż Wykonawca lub Podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami
Umowy;

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją8)
nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania
lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;

Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody9)
Zamawiającego;

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca nie wywiązuje się z obowiązku 10)
zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych 
w Umowie, wynikających z zapisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), dalej „KC”.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca udziela rękojmi2.
i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną
przed odstąpieniem od Umowy.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia3.
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku,
gdy:
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zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu1)
budowy, przekracza 20 dni z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie,

zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni;2)

Umowne odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej - listem4.
poleconym, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia informacji o podstawie do jej
odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego strony5.
obciążają następujące obowiązki, w szczególności:

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na1)
koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót,

Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie2)
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od
niego,

Wykonawca zgłosi do Zamawiającego konieczność dokonania odbioru robót3)
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca przy4)
udziale przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Wartość tych robót powinna
zostać wyliczona w oparciu o Kosztorysy stanowiące Załączniki nr 2/1 i 2/2 do
Umowy.

załąół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury5)
VAT przez Wykonawcę,

Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu6)
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie6.
odpowiada, obowiązany jest do:

dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które1)
zostały wykonane do dnia odstąpienia;

przejęcia od Wykonawcy Terenu budowy.2)

Wartość robót, o których mowa w ust. 7 6 zostanie wyliczona  zgodnie z ust. 6 5 pkt7.
4.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy - wyłącznie za wykonaną część Umowy. W8.
przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za wykonaną
część Umowy 

Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 72 miesięcy od daty9.
podpisania Umowy.

§ 12

Gwarancja i rękojmia
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Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrych, zgodnie z obowiązującymi1.
przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które by pomniejszyły wartość robót lub
uczyniły przedmiot Umowy nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca udziela pełnej gwarancji na cały przedmiot Umowy na okres:2.

….. - na wykonane roboty budowlane, w tym na wbudowane materiały i wyroby,1)

2 lata- na zainstalowane systemy i urządzenia objęte zakresem przedmiotu2)
zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 11,

15 lat - na elementy pasywne,3)

5 lat - na elementy aktywne sieci teleinformatycznej4)

3 lata - na UPSy;5)

5 lat - na systemy klimatyzacyjne, szafy klimatyzacyjne, klimatyzatory i centrale6)
wentylacyjne z bezpłatnym serwisem prewencyjnym minimum dwa razy w roku
w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta systemu,

15 lat - na zbiorniki p.poż,7)

10 lat -  na elementy oczyszczalni ścieków,8)

5 lat -  na pompownie ścieków,9)

5 lat - na pompownie deszczówki,10)

……... lat (wskazana w ofercie liczba lat) na zainstalowane Systemy i Urządzenia11)
takie jak:

Waga samochodowa platformowa,

Kotły gazowe C.O. + urządzenia kotłowni,

System SUG,

System telefonii VoIP,

System telewizji dozorowej CCTV,

System kontroli dostępu SKD,

System SSP,

System  SSWiN,

Agregat prądotwórczy pracy ciągłej,

Winda,

Bramy magazynowe automatyczne,

Bramy wjazdowe mechaniczne + szlabany

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 2 liczony będzie3.
od dnia Odbioru końcowego robót.

Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji ujawnione zostaną wady lub/i usterki dające się4.
usunąć, Wykonawca usunie je na własny koszt w najkrótszym możliwym terminie, ale
nie dłuższym niż określonym § 3 ust. 14 13.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust. 4 wszelkie naprawy5.
w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikających z rękojmi i gwarancji ponosi6.
odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich w związku z wykonywaniem
robót.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w terminie7.
wskazanym przez Zamawiającego przewidzianym w Umowie lub jeżeli wskutek
wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu, a roboty
zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później
niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiający pisemnie wezwie
Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli
Wykonawca, pomimo wezwania, pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni od
dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania
Umowy.

Okresy gwarancji i rękojmi udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co8.
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez 
zastrzeżeń całości zamówienia od dnia Odbioru końcowego robót.

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń9.
przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę -
obowiązuje gwarancja w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o tym, czy
i na jakie materiały i urządzenia obowiązuje gwarancja producenta i na jaki czas
została ona udzielona, ze szczególnym obowiązkiem Wykonawcy przekazania kart
gwarancyjnych.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia,10.
niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń oraz obiektów w okresie  gwarancji
jakości. Koszty wszelkich niezbędnych materiałów do dokonania przeglądów
i konserwacji w okresie gwarancyjnym są po stronie Wykonawcy.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to 11.
nadmiernych kosztów.

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane, jako ograniczenie12.
lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

§13

Dopuszczalne zmiany Umowy

Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na1.
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności przedstawionych w art. 144 ust.1  pkt 2 – 6 ustawy Pzp. lub w Umowie.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich2.
zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie:

zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę1)
materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminu
wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów
musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji
projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków
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faktycznych na Terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane
o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie. W takim przypadku,
możliwa jest zmiana terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie,

zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiany wynagrodzenia2)
w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń w Dokumentacji
projektowej spowodowanych w szczególności przez pojawienie się na rynku
materiałów, sprzętu, lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie
kosztów eksploatacji inwestycji, pojawienie się nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub
zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji lub zwiększenie standardu inwestycji,

 zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiany wynagrodzenia3)
w przypadku wystąpienia robót zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji
projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) inwestycji,
z zastrzeżeniem, że zmiana terminów przy realizacji robót zamiennych musi być
udokumentowana,

 zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego lub zmiany wynagrodzenia4)
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych udzielonych na zasadach określonych
przepisami ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że zmiana terminów przy realizacji robót
dodatkowych musi być udokumentowana. W takim przypadku, możliwa jest zmiana
terminu realizacji Zadania inwestycyjnego i zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
przez jego podwyższenie,

zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub zmiany materiałów5)
i technologii realizacji robót w przypadku:

zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacjia)
przedmiotu Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne,
niekorzystne uwarunkowania archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji
z sieciami infrastruktury, lub wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia
odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem,
uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób
i sprawdzeń, dokonywania odbiorów. Wyjątkowo niesprzyjające warunki
atmosferyczne, które skutkują wstrzymaniem prowadzenia robót biorąc pod uwagę
wymogi technologiczne w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonych Umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi
odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za
niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady deszczu
trwające dłużej niż 7 dni, opady śniegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu,
panujące ujemne temperatury poniżej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujące się
co najmniej przez 7 dni (potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego), powodujące rozmiękczenie gruntu,
uniemożliwiające wykonywanie prac na wysokościach, zmarznięcie gruntu,
a w konsekwencji konieczność przerwania robót. Zmiana terminu nie spowoduje
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, chyba że wystąpią roboty zamienne lub
dodatkowe,

zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu ujawnienia warunkówb)
terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych

 str. 37



1801-ILZ1.260.12.2019
Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu  wraz z infrastrukturą kontrolno – magazynową dla potrzeb jednostek podległych Podkarpackiemu

Urzędowi Celno – Skarbowemu w Przemyślu.

zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiORB lub zgodnie ze sztuką
budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji,
fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,

na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej. O ewentualnym uznaniuc)
przedłużenia terminu wykonania robot z powodu „siły wyższej", będzie
decydował Zamawiający w trakcie realizacji robot, po złożeniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,

w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeńd)
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności
w przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót
budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy PrBud albo
wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacjie)
projektowej lub STWiORB.

zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:6)

zmian będących następstwem działania organów administracji lub osóba)
indywidualnych, gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zastawiającego
o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego
dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie
ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub
inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych
czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin
ustawowo przewidziany dla danej czynności,

gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotamib)
lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa
i przekroczy terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności - tylko w zakresie
przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności
przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności,

konieczność przesunięcia terminu przekazania Terenu budowy - tylko o okresc)
przesunięcia,

zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególnościd)
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia Umowy.

7) zmiany terminu wykonania zamówienia w zależności od wielkości limitu finansowego
przyznanego Zamawiającemu w latach następnych.

Okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2-7 mogą stanowić podstawę zmiany terminu3.
wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie
Umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku powstania4.
rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu
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jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. Zmiana w tym zakresie nie
spowoduje przesunięcia terminu oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych,  możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia5.
(podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego
Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym
rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące założenia:

należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu1)
sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników
cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,

należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu2)
sporządzonego metodą szczegółową w oparciu o czynniki cenotwórcze z kosztorysu
sporządzonego metodą szczegółową przyjętego do sporządzenia oferty, a w
przypadku ich braku na podstawie czynników cenotwórczych, o których mowa w ust.
6.

należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z pkt 1) i 2).3)

 Czynniki cenotwórcze do wyliczeń ceny „roboty zamiennej" lub ceny „robót6.
dodatkowych” w przypadku braku tych czynników cenotwórczych uwzględnionych do
sporządzenia oferty, należy przyjąć w oparciu o następujące założenia:

ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte, jako ceny średnie dla1)
województwa podkarpackiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału
poprzedzającego dokonanie zmiany,

podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych2)
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

Kosztorys „różnicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego należy7.
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie,
które zostaną uwzględnione w kosztorysie szczegółowym, a Wykonawca w ciągu 5 dni
poprawi niniejszy kosztorys.

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu8.
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6 Zamawiający wprowadzi
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia9.
(podwyższenie) na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową
przedłożonego Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego przez Wykonawcę. Inspektor
nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu i przedłoży do akceptacji
Zamawiającemu.

Kosztorys, o którym mowa w ust. 9 należy sporządzić w oparciu o czynniki10.
cenotwórczych przyjęte do sporządzenia oferty, a w przypadku ich braku wg zasad
określonych w ust. 6 niniejszej Umowy.

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia11.
robót, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub
zmiany wynagrodzenia lub zmiany Umowy na innej podstawie niż wskazanej w niniejszej
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Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę do żądania takiej zmiany.

Wniosek, o którym mowa w ust. 11 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże12.
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się,
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych13.
dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany, w tym
propozycji rozliczenia.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla14.
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony bez dokonywania oceny zasadności15.
wniosku, o którym mowa w ust. 12, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:16.

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,1)

danych teleadresowych,2)

danych rejestrowych3)

Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach Umowy Strony przewidują17.
możliwość dokonania skrócenia terminu wykonania Umowy lub jej poszczególnych
elementów w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Strony przewidują możliwość zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego 18.
Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy 
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi 
świadczeniami.

Strony przewidują zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:19.

stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w stopniu odpowiadającym zmianie1)
stawki podatku VAT (+/-) w dacie wykonania świadczenia,

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki2)
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), o ile
Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawcę,

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub3)
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile
Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawcę,

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,4)
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
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kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.), o ile Wykonawca wykaże, że
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie20.
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 19 pkt 1-3.

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia21.
Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie22.
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie23.
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy na rzecz
Zamawiającego.

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 19 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości24.
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o
wpływie zmian, o których mowa w ust. 19 pkt 2 i 3 na wysokość dodatkowych kosztów
realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający dokona weryfikacji i oceny oświadczenia, o którym mowa w ust. 24, pod25.
kątem realnego wpływu zmian, o których mowa w ust. 19 pkt 2 i 3, na koszty wykonania
przedmiotu umowy.

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 4, Wykonawca może wystąpić do26.
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej
kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty,
od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa27.
w ust. 19 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 19 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie28.
zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy.

W przypadku zmian, o których mowa w ust. 19 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem29.
o zmianę wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.
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W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 29,30.
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Wszystkie postanowienia określone w § 13 mogą stanowić katalog zmian, na które31.
Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie
stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego
i dokonania zmiany Umowy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 za roboty budowlane, objęte32.
przedmiotem zamówienia może ulec zmianie począwszy od 2022 r. w stosunku do kwot
przewidzianych limitami określonymi w § 7 ust. 1 pkt 5 lit c-e określonych
w harmonogramie rzeczowo finansowym na lata 2021 - 2024 na wniosek Wykonawcy
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok
poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, pod warunkiem, że
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczy 2%, poczynając od
następnego miesiąca po miesiącu, w którym Wykonawca złożył stosowny wniosek.
Wskaźnik ten świadczy o zmianach kosztów mających pośredni wpływ na koszty
wykonania przedmiotu umowy. (Wskaźnik x kwota pozostała do zakończenia inwestycji).

Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, mając na uwadze fakt, że trwająca33.
obecnie na świecie i w Polsce pandemia choroby COVID-19 jest przypadkiem siły
wyższej, a zarazem Strony nie są w stanie przewidzieć dalszego rozwoju COVID-19
i jego wpływu na realizację niniejszej Umowy, dla umożliwienia realizacji niniejszej
Umowy w tych warunkach, Strony postanawiają, że:

Ocena przewidywalności wpływu COVID-19 i/lub jego skutków na realizację1)
niniejszej Umowy będzie dokonywana według stanu wiedzy na dzień składania ofert,

Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych skutków zmiany prawa lub okoliczności2)
związanych z COVID-19 następujących po dacie złożenia oferty,

Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności3)
związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie Umowy o realizację niniejszego zamówienia, dokona – w uzgodnieniu z
Wykonawcą i na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dowodów -
odpowiedniej zmiany Umowy, w szczególności przez:

zmianę terminu wykonania Umowy lub jej części, lub czasowe zawieszeniea)
wykonywania Umowy lub jej części,
zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,b)
zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy,c)
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.d)

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego1.
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% wynagrodzenia,
określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, czyli kwotę: ……….. złotych (słownie: …)
w formie…
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Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie2.
i ewentualne zaspokojenie roszczeń. Roszczeniami są, w szczególności: kary
umowne, odszkodowania oraz rękojmia za wady.

Z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo pokryć,3.
w szczególności koszty:

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i doprowadzenia do1)
należytego wykonania Umowy,

w przypadku nieusunięcia wad w ramach rękojmi za wady - po wcześniejszym2)
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady,

kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,3)
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

Wykorzystując zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach4.
umownych, Zamawiający ma prawo wykorzystać także odsetki wynikające z umowy
rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było
przechowywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych5.
w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zamawiający zwraca wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego6.
wykonania Umowy na następujących warunkach:

70 % zabezpieczenia o równowartości kwoty …… zł (słownie: …....) w terminie 301)
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane, tj. w terminie 30 dni od daty dokonania Odbioru końcowego wykonania
Umowy przez Wykonawcę bez zastrzeżeń,

30 % zabezpieczenia o równowartości kwoty ……. zł (słownie: …..) na roszczenia2)
z tytułu rękojmi za wady, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za
wady zgodnie z postanowieniami art. 568 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KC,
o ile nie zostanie zaliczona na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń
Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone7.
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na8.
jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. l ustawy Pzp,
z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości. Zmiana formy
zabezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga sporządzenia
aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody Zamawiającego i musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie9.
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na
okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 14
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Prawa autorskie

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją1.
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych
opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1231 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub
odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji,
niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp.
obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub
nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie
do postanowień niniejszej Umowy.

Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw2.
zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie
mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,1)
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji2)
Zamawiającego,

wprowadzanie do pamięci komputera,3)

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez4)
Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,5)

najem, dzierżawa,6)

wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego7)
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,8)
publikowanie części lub całości, opracowania,

przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.9)
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Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład3.
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objętych tą dokumentacją.

Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może4.
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami
innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub
innych modyfikacji, itp.

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego5.
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki1)
powyższych zdarzeń;

w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu2)
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych3)
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie6.
prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 nie zostaną przeniesione na Zamawiającego,
przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 16

Potencjał Wykonawcy, Podwykonawcy

Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona sam,1.
przy udziale Podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu.*(Postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie
z treścią oferty Wykonawcy).

Zakres prac powierzonych do wykonania Podwykonawcy nie może wykraczać poza2.
zakres przewidziany w SIWZ i ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez
Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby3.
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
złożoną Ofertą .

Wykonawca oświadcza, że ………..……(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego4.
w zakresie potencjału kadrowego Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie
realizował przedmiot Umowy w zakresie, w jakim potencjał kadrowy
………..……(nazwa podmiotu trzeciego), był deklarowany do wykonania przedmiotu
Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.*(Postanowienie
zostanie zmodyfikowane zgodnie z treścią oferty Wykonawcy).
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Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót5.
budowlanych będących przedmiotem Umowy. (Postanowienie zostanie zmodyfikowane
zgodnie z treścią oferty Wykonawcy).
Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na6.
zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się
składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie
………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego.*(Postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie z treścią oferty
Wykonawcy).
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi7.
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. (Postanowienie zostanie
zmodyfikowane zgodnie z treścią oferty Wykonawcy).
Wykonawca zapewnia, że …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego8.
w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie
ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę będzie
zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie
przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ………….….. (nazwa
podmiotu trzeciego), z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. .*(Postanowienie
zostanie zmodyfikowane zgodnie z treścią oferty Wykonawcy)
Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (nazwa podmiotu trzeciego), do9.
solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy
w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia
stanowi załącznik do Umowy.*(Postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie z treścią
oferty Wykonawcy).
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia wykonania10.
części przedmiotu Umowy nowemu Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy lub
rezygnacji z wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę.
Jeżeli Wykonawca zrezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą w trakcie realizacji11.
przedmiotu Umowy, na zasoby którego powoływał się na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest
zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy Podwykonawca samodzielnie
spełnia warunki w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż te, które stanowiły
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego oraz wykazania, że
wobec nowego Podwykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia. Zamawiający jest
uprawniony do odmowy współdziałania z Podwykonawcą, co do którego Wykonawca nie
wykazał spełnienia warunków oraz brak istnienia podstaw do wykluczenia na zasadach
określonych ppkt 5.10.6. SIWZ do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia,
a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim
Podwykonawcą, stanowi zwłokę Wykonawcy.
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Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się Podwykonawcą w trakcie realizacji12.
przedmiotu Umowy na zasoby którego powoływał się na zasadach określonych w art. 22a
ust.1 ustawy Pzp w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest
zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż te które stanowiły
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. Zamawiający jest
uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał samodzielnego
spełnienia warunków do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie
w wykonywaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi
zwłokę Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia rezygnuje z posługiwania13.
się osobą/podmiotem skierowaną/ym do pełnienia funkcji kierownika
budowy/kierowników robót, a którą/który tą/ten osobę/podmiot Wykonawca wskazał na
etapie poprzedzającym zawarcie Umowy w celu potwierdzenia warunków udziału w
postępowaniu, to jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowa
osoba/podmiot samodzielnie spełnia wymagania  w stopniu nie mniejszym, niż te które
stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający jest uprawniony do
odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał spełnienia warunków do czasu
wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innej osoby/ innego podmiotu
i wykazania spełnienia przez nią/niego tych warunków, a opóźnienie w wykonywaniu
Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający14.
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych15.
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić16.
w szczególności, iż:

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy1)
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:2)
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane3)
przez nich roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie
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następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej4)
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania i wymaganiom
określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, oraz w SIWZ.

okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 5)
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, z tytułu gwarancji i rękojmi nie będzie 
krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy6)
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej obejmującej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich,
a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo co najmniej na kwotę ubezpieczenia o wartości zawartej umowy
o podwykonawstwo przez okres nie krótszy niż wynikający z okresu realizacji
powierzonej części zamówienia określony w zawartej umowie o podwykonawstwo.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi zawierać ponadto:17.

cenę za wykonanie zakresu objętego umową, przy czym wynagrodzenie 1)
Podwykonawcy nie może być wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy wynikające 
z harmonogramu finansowo rzeczowego, wynagrodzenie za wykonanie zakresu
objętego umową. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy
podwykonawczej, odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika z umowy
podwykonawczej,

sposób odbiorów i rozliczeń z tytułu wykonania zakresu robót przez Podwykonawcę2)
(niesprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej przez Wykonawcę 
z Zamawiającym),

termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawcę,3)
przy czym termin wykonania roboty nie może być dłuższy od terminu określonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:18.

uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty1)
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia należnego wykonania umowy przez2)
Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
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powodujących, że termin płatności należności za roboty wykonane przez3)
Podwykonawcę będzie dłuższy od terminu płatności należności służących
Wykonawcy od Zamawiającego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może19.
nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej
realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu20.
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

niespełniającego wymagań określonych w SIWZ;1)

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.2)

Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy21.
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  14  dni uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty22.
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy23.
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w ust. 20.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,24.
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty25.
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 50 000, 00 zł. Wartość umów z tym samym Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą sumuje się.

Postanowienia ust. 16 – 25 stosuje się odpowiednio do zmian umowy26.
o podwykonawstwo.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej27.
okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty odbioru bez 
zastrzeżeń całości zamówienia. od dnia Odbioru końcowego robót.

Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 16 stanowi podstawę do28.
natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu budowy. Niniejsze
postanowienie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy
karami umownymi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może podzlecić29.
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
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Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż30.
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym
w niniejszym paragrafie.

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub31.
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechanie Podwykonawcy, jak za32.
działania własne.
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę części przedmiotu33.
Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunięcia
Podwykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy w sposób stały lub czasowy.

§ 17

Obsługa geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie1.
w terenie wszystkich części robót.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami2.
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące3.
rejestrowania czynności geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia4.
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
o nieprawidłowościach.

Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na5.
żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Projektanta pełniącego funkcję nadzoru
autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,6.
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca7.
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń
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podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy
Kartograficznej.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji8.
powykonawczej we właściwym miejscowo Urzędzie Geodezji i Kartografii.

§ 18

Ochrona środowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad1.
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokół Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją2.
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez
właściwy organ oraz wytycznymi zawartymi w Pozwoleniach Wodnoprawnych (Decyzje
nr RZ.ZUZ.3.421.268.2018.IH, RZ.ZUZ.3.421.317.2018.IH, RZ.ZUZ.3.421.316.2018.P).

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz3.
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków,
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający
ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem4.
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701
z późn. zm.).

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach5.
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub6.
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody
i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia7.
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę
przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.
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§ 19

Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zostaną określone odrębną
umową powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, która wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

§ 20

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą1.
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy KC o ile3.
ustawa Pzp i ustawa PrBud nie stanowi inaczej.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz4.
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

§ 21

Załączniki do Umowy

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia…. 2020 roku.

Załącznik nr 2/1 – Kosztorys sporządzony metodą szczegółową

Załącznik nr 2/2 – Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną

Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 4 – umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 5 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień wraz z modyfikacjami
i wyjaśnieniami.

Załącznik nr 6 - Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu opracowania Operatu
Kolaudacyjnego zadania.

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY
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